

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě č. 230/2017/Gro „ Revitalizace Brušovecký potok“ ze dne 3.1.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění na vypracování projektové dokumentace proveditelnosti „Revitalizace Brušovecký potok“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

ATELIER FONTES.s.r.o.

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00

IČO: 63486466

DIČ: CZ63486466

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 21395

Statutární orgán:

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo č. 230/2017/Gro uzavřené pro vypracování projektové dokumentace proveditelnosti „Revitalizace Brušovecký potok“ je změna znění čl. II, odst.1 věta druhá, t.j. změna termínu řádného dokončení díla a předání díla. Změna termínu dokončení díla je vyvolána komplikovaným projednáváním s vlastníky a uživateli dotčených pozemků a obtížným získáváním jejich stanovisek k akci.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 230/2017/Gro na zhotovení projektové dokumentace „Revitalizace Brušovecký potok“ takto:

II. Doba plnění

1. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do 31. 12. 2018.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 230/2017/Gro ze dne 3.1.2018 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 ke smlouvě č. 230/2017/Gro ze dne 3.1.2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 230/2017/Gro ze dne 3.1.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 24. 10. 2018

V Brně dne 22. 10. 2018

LESY LABŘE Pápaňky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa Loků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 147/3, Brno-město, 602 00 Brno


fontes
ATELIER

Křídlovická 19
603 00 Brno
www.fontes.cz
t/f +420 549 255 496