

lovy Vary ŘSD ČR, Správa
a Karlovy Vary ŘSD ČR, S
R, Správa Karlovy Vary
ŘSD ČR, Správa Karlo
Vary ŘSD ČR, Správa
lovy Vary ŘSD ČR, S
a Karlovy Vary ŘSD ČR
R, Správa Karlovy Vary
ŘSD ČR, Správa Karlo
Vary ŘSD ČR, Správa
lovy Vary ŘSD ČR, S
a Karlovy Vary ŘSD ČR
R, Správa Karlovy Vary
SD ČR, Správa Karlovy

Heb

č. objednatele 1: 62/2014 - 537100
č. objednatele 2: TPR/14/136
č. zhotovitele: -

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2014

zhotovení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hořesedly u Rakovníka.

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2 13000 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
[redacted], referent KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted] ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

PROGEKA v.o.s.

Flemíkova 1079,26901 Rakovník

[redacted], jednatelem

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

463552432/CZ46355243

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **265.090 Kč bez DPH** (541 ha x 490 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **248.920 Kč bez DPH** (508 ha x 490 Kč/MJ).

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **135.250 Kč bez DPH** (541 ha x 250 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **127.000 Kč bez DPH** (508 ha x 250 Kč/MJ).

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Mění se výměra **541 ha** se nahrazuje výměrou **508 ha**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **108.200 Kč bez DPH** (541 ha x 200 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **101.600 Kč bez DPH** (508 ha x 200 Kč/MJ).

Stávající celková cena dle SOD **1.133.040 Kč bez DPH (1.370.978 Kč s DPH)** se nahrazuje novou cenou **1.061.440 Kč bez DPH (1.284.342 Kč s DPH)**.

V rámci SOD se jedná o méně práce 71.600 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 2.2.2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

MKOVÝ ÚŘAD
úřad pro Středočeský kraj
archilla 1800/2

V Karlových Varech dne 1.1.2016

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:




ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 2.2.2016

Z a z h o t o v i t e l e



jednatel firmy PROGEKA v.o.s.



Přílohy: 1. Sdělení zhotovitele ze dne 25.1. a 26.1.2016



PROGEKA v.o.s.

Adresa pro korespondenci: *Flemíkova 1079, Rakovník 269 01*

*sidlo firmy: Nábřeží TGM 2486.,
Rakovník 269 01*

telefon/fax: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

KPÚ pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
26901 Rakovník

Věc: upřesnění rozsahu práce v k.ú. Hořesedly

Dle Smlouvy o dílo č.62/14-537100 a TPR /14/136 ze dne 15.8.2014 upřesňujeme Hlavní fakturační celek I. Přípravné práce s dílčím fakturačním celkem 1.4.,1.5.,1.6., následujícím způsobem:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu

- vyšetření vnějšího obvodu v hm	plán SOD 108	skutečnost 92
- stabilizace plastovou značkou ks	plán SOD 290	skutečnost 74
- stabilizace kamennou značkou ks	plán SOD 10	skutečnost 0

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu

- vyšetření vnějšího obvodu v hm	plán SOD 51	skutečnost 51
- stabilizace plastovou značkou ks	plán SOD 172	skutečnost 79

1.6. Neřešené pozemky

- vyšetření vnějšího obvodu v hm	plán SOD 174	skutečnost 167
- stabilizace plastovou značkou ks	plán SOD 50	skutečnost 96

Porovnáním měrných jednotek skutečnosti a SOD, je skutečnost menší od SOD. Upřesněné měrné jednotky jsou podkladem pro změnu a upřesnění Smlouvy o dílo v KoPÚ Hořesedly.

V Rakovníku 25.1.2016

PROGEKA v.o.s.

[REDACTED]

PROGEKA, v.o.s

[REDACTED]
zpracovatel KoPÚ



PROGEKA v.o.s.

Adresa pro korespondenci: *Flemíkova 1079, Rakovník 269 01*

*sidlo firmy: Nábřeží TGM 2486.,
Rakovník 269 01*

telefon/fax: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

KPÚ pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
26901 Rakovník

Věc: upřesnění rozsahu práce v k.ú. Hořesedly

Dle Smlouvy o dílo č.62/14-537100 a TPR /14/136 ze dne 15.8.2014 upřesňujeme
Hlavní fakturační celek I. Přípravné práce s dílčím fakturačním celkem 1.7.
Hlavní fakturační celek II. Návrhové práce s dílčím fakturačním celkem 2.1., 2.5.
Hlavní fakturační celek III. Vytyčení pozemků a mapové dílo s dílčím fakturačním celkem
3.2.,
následujícím způsobem:

1.7.Dokumentace nároků vlastníků			
- dokumentace nároků vlastníků v ha	plán SOD 541	skutečnost	508
2.1.Vypracování plánu spol. zařízení			
- vypracování PSZ v ha	plán SOD 541	skutečnost	508
2.5.Vypracování návrhu nového uspořádání			
- vypracování návrhu nového uspořádání v ha	plán SOD 541	skutečnost	508
3.2.Zpracování mapového díla			
- zpracování mapového díla v ha	plán SOD 541	skutečnost	508

Porovnáním měrných jednotek skutečnosti a SOD, je skutečnost menší od SOD.
Upřesněné měrné jednotky jsou podkladem pro změnu a upřesnění Smlouvy o dílo v KoPÚ
Hořesedly.

V Rakovníku 26.1.2016

PROGEKA v.o.s.

[REDACTED]
PROGEKA, v.o.s

[REDACTED]
zpracovatel KoPÚ