

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 15. 10. 2018

č. objednatele: 62-2-6171/2018




č. zhotovitele: 20181002

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“)

### Článek I.



#### Smluvní strany

##### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
Fax: 950 630 207  
Datová schránka: ybiaiuv  
(dále jen „objednatel“)

a

##### **VIVEBA s.r.o.**

Sídlo: Střemchoví 49, 594 55 Dolní Loučky  
Kontaktní adresa: .....  
IČO: 02026198  
DIČ: CZ02026198  
Její jménem jedná: Jan Veselý  
Bankovní spojení: GE Money Banky  
Číslo účtu: 212338695/0600  
Kontaktní osoba:   
E-mail: viveba@seznam.cz  
Telefon:   
Datová schránka: x9kysv8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80044  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II.

#### Předmět dodatku


1. Obě smluvní strany se dohodly vzhledem k problematickému zajištění garážování a parkování vozidel HZS Jmk v průběhu stavby a zajištění provozu v průběhu stavby na úpravě čl. III.3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 10. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6171/2018 (dále jen „**smlouva**“).
2. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla se z důvodu zajištění provozuschopnosti hasičské stanice Židlochovice v návaznosti na zajištění parkování a garážování vozidel HZS Jmk až na druhou půlku listopadu prodlužuje, a to takto:  
„3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 30. 11. 2018.“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne 29.10.2018



plk. Ing. Jirí Pelikán  
ředitel HZS Jihomoravského kraje  
otisk razítka:



V Dolních Loučkách dne 26.10.2018



Za  
VIVEBA s.r.o.  
Jan Veselý  
jednatel  
otisk razítka:

 **VIVEBA**®  
stavební společnost  
Dolní Loučky - Střemchoví 49  
IČO: 02026198, DIČ: CZ02026198  
tel.: 739 313 307, 725 425 065  
viveba@seznam.cz, www.viveba.cz