

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0286/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 18KE 0023 D1

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **KERAMO D – Dohorák s.r.o.**
se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice
Zastoupena:  jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:  jednatel
• ve věcech technický:  vedoucí výroby
IČO: 27716104
DIČ: CZ27716104
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C , vložka 54030
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4 300.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 9552/2018



**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 16. 05. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0286/2018), na jejímž základě je zhotovitel zavázán provést pro objednatele stavební práce na akci „Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín“.
2. Dodatek číslo 1 řeší méněpráce, které vznikly v průběhu stavby z důvodu upřesnění způsobu provádění prací, jedná se o dodávku a montáž podlahových lišt, dodávka a montáž 1ks umyvadla včetně baterie, dodávka a montáž klapky VZT.
3. Článek IV., Cena díla, odstavec 1. „SoD“ se v souvislosti s výše uvedenými méněpracemi mění takto (úprava tabulky):

Cena za dílo dle SOD	3 912 617,00 Kč
Cena odpočtového položkového rozpočtu	- 31 516,99 Kč
Cena za dílo dle dodatku číslo 1	3 881 100,01 Kč


**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 86 zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 3. října 2018, pod číslem usnesení 42/86/RM/2018.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy: Odpočtový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 26-10-2018

Za objednatele:



město Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička

starosta

V Kroměříži, dne

Za zhotovitele:



KERAMOD D – Dohorák s.r.o.



jednatel

Rekapitulace

akce: **Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v
DK Vsetín**

Objednatel: Město Vsetín
Zhotovitel: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

		Zůstatek
R831.1.01	Stavební část	11 590,58 Kč
R831.1.02	Zdravotechnika	5 366,41 Kč
R831.1.04	Vzduchotechnka	14 560,00 Kč
Celkem		31 516,99 Kč



Soupis provedených prací

S:	2018/DKSZV	Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín
O:	SO01	Velké sociální zařízení - A
R:	R831.1.01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
100	771111121	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních	m	5,80000	84,20	488,36
101	771111122	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	3,90000	60,70	236,73
102	771111122	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	3,20000	60,70	194,24
107	5537011424	lišta spojovací; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; š = 14,0 mm; l = 2 700 mm	kus	2,36298	738,00	1 743,88
108	5537020124	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 20,0 mm; h = 1,8 mm; l = 2 700 mm; samolepicí	kus	1,58890	435,00	691,17
109	5537022144	lišta krycí, spojovací; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 60,0 mm; h = 1,8 mm; l = 3 000 mm; samolepicí	kus	1,30371	1 336,00	1 741,76
Díl: 781		Obklady keramické				
126	5537011424	lišta spojovací; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; š = 14,0 mm; l = 2 700 mm	kus	8,80006	738,00	6 494,44
Celkem za objekt						11 590,58



Soupis provedených prací

S:	2018/DKSZV	Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín
O:	SO01	Velké sociální zařízení - A
R:	R831.1.02	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 366,41
81	725219401	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	673,59	673,59
82	725219503	Montáž krytu sifonu umyvadla	soubor	1,00000	161,72	161,72
87	725819401	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	1,00000	127,91	127,91
89	725829301	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	180,83	180,83
93	725860254	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, oválná; chromovaný	kus	1,00000	842,89	842,89
100	55145000	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevřením odpadu; povrch chrom; v., výtoku 53	kus	1,00000	918,35	918,35
103	64215401	umyvadlo oválné; š = 550 mm; hl. 440 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; , bílá; uchycení šrouby, konzoly	kus	1,00000	1 203,56	1 203,56
109	64286105	šroub instalační sada pro montáž umyvadel	pár	1,00000	51,06	51,06
111	64291424	polosloup diturvit; bílý; h = 320 mm; š = 276 mm; hl 285	kus	1,00000	1 206,50	1 206,50
		Celkem za objekt				5 366,41



Položkový rozpočet

S:	2018/DKSZV	Stavební úpravy sociálního (hygienického) zařízení v DK Vsetín
O:	SO01	Velké sociální zařízení - A
R:	R831.1.04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				14 560,00
10	42971073	klapka jednolistá na vzduchotechnické potrubí, plášť klapky bezpřírubový; těsná; mat. pozink.plech;, rozměr DN 110 mm; ovládání ruční "R"	kus	20,00000	728,00	14 560,00
Celkem za objekt						14 560,00