

# DODATEK Č. 1

(dále také jen „dodatek“)

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 32/2018/Tech

č. smlouvy zhotovitele: 1532.8100772STI

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany





**Objednatel:** **Technické služby Zlín, s.r.o.**  
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02  
IČ: 60711086  
DIČ: CZ60711086  
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600  
Zastoupený: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkařem, Ing. Tomášem Krajíčkem,  
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Radek Majc, Ing. Jan Štětkař, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé  
společnosti  
ve věcech technických: Ing. Jiří Balajka, vedoucí provozního útvaru  
Ing. Zbyněk Berečka, investiční technik

Bankovní ústav: KB, a.s.  
Číslo účtu: 19-8033040267/0100  
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz  
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:  
Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**  
Název/jméno: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín  
IČ / DIČ: 45274924/CZ45274924  
Zapsán ve veřejném rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Jednající/ zastoupený:   
Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:   
Bankovní spojení: KB Praha  
Číslo účtu: 141400112/0100  
Telefon / e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

### I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

**Přijímají se změny v článku:**

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

V odst. 2.1.2 se za stávající text doplňuje tento text:

Rozsah díla se zužuje o méněpráce specifikované v příloze č. 5 smlouvy – MÉNĚPRÁCE a rozšiřuje se o vícepráce specifikované v příloze č. 6 smlouvy – VÍCEPRÁCE. Přílohy č. 5 a 6 tvoří nedílnou součást smlouvy. Pokud je dále v této smlouvě uveden pojem položkový rozpočet, rozumí se tím položkový rozpočet se zohledněním méněprací a víceprací, které jsou specifikovány v přílohách č. 5 a 6 smlouvy.

Odst. 2.2.6. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

**2.2.6. odvoz odpadů a obalů a jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení, to neplatí pro suť a vybourané hmoty, u nichž zhotovitel zajišťuje dopravu na skládku**

**Přijímají se změny v článku:**

### **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

V odst. 3.4. se za stávající text doplňuje tento text:

**Smluvní strany se dohodly o aktualizaci Harmonogramu. Aktualizovaný harmonogram nahrazuje dosavadní znění Harmonogramu jako nová příloha č. 2 smlouvy.**

**Přijímají se změny v článku:**

### **4. CENA DÍLA**

Odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

**4.1 Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:**

**5 841 690 Kč bez DPH**

Výpočet sjednané ceny:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě ve znění dodatku č. 1	6 160 429,00
cena méněprací	589 194,41
cena víceprací	270 455,21
<b>sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 (po zaokrouhlení)</b>	<b>5 841 690,00</b>

**Příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 2, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku.**

**Přijímají se změny v článku:**

### **22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

V odst. 22.7. se za stávající text doplňuje tento text:

**Příloha č. 5 – MÉNĚPRÁCE  
Příloha č. 6 – VÍCEPRÁCE**

Smluvní strany dále sjednávají, že plnění předmětu dodatku č. 1 smlouvy, které bylo poskytnuto před jeho účinností, se považuje za plnění podle dodatku č. 1 a řídí se tímto dodatkem.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabyvá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 2 vyhotoveních.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je znění nových příloh č. 2, 5 a 6:

Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 5 – Méněpráce

Příloha č. 6 – Vícepráce

Ve Zlíně dne: \_\_\_\_\_

Ve Zlíně dne: \_\_\_\_\_

**Technické služby Zlín, s.r.o.**

**EUROVIA CS, a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Radek Majc, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_  
ředitel závodu Zlín

Podpis: \_\_\_\_\_  
Ing. Jan Štětkář, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel