

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.3.2018 uzavřené na tyto práce:

Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín – sanace stropů

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

Michal Ryšavý

IČO: 72910488

DIČ: CZ7803093628

Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo ze dne 26.3.2018 a dodatek č.1 mění takto:

Stav většiny stropních trámů pod půdním bytem zjištěný po úplném odhalení trámů neumožňuje protézování trámů, ale zdegradované trámy budou nahrazeny novými - viz. příloha tohoto dodatku.

Bod 3 v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: 16.3.2018

Ukončení doby plnění: **28.11.2018**

Místo plnění: Valdštejnovo náměstí čp. 2, Jičín, kraj Královéhradecký

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 133 ze dne 24.10.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

Ve Valdicích dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Michal Ryšavý