

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 13 /2018/BY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. [REDACTED]
dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:

správce nemovitostí Bytasen, s.r.o., nám. 28. dubna 1/48, 635 00 Brno

a

Zhotovitel:

Firma: ENBRA, a.s.
Sídlo: Durd'ákova 5, 613 00 Brno
Jednající: Karel Vlach, člen představenstva
IČ: 440115844
DIČ: CZ 440115844
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: [REDACTED]
dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

Dle smlouvy o dílo se provádí výměna bytových vodoměrů. Současně probíhá ve stejných bytových domech rekonstrukce svislých rozvodů vody. Je nevhodné provádět výměnu vodoměrů před výměnou svislých rozvodů. Dílo -výměna vodoměrů - dle smlouvy o dílo má být dokončeno do 15.12.2018. Svislé rozvody vody mají dokončení dle smlouvy o dílo 30.1.2019. Následně bude dokončena i výměna vodoměrů dle harmonogramu, který je součástí dodatku č.1.

Článek II. Změny smlouvy

1. **Článek II. Doba plnění** se mění tak, že bude mít následující znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

- Termín zahájení	-	01.09.2018
- Termín ukončení	-	15.02.2019

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- montážní harmonogram

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. Tento dodatek byl schválen na 7/50. mimořádné schůzi rady MČ Brno-Bystrc dne 11.10.2018, bod 6.2.01


V Brně 16.10.2018




objednatel



Za správnost: Ing. Vaverka



zhotovitel



**SEZNAM VODOMĚRŮ SV a TUV pro cejchování v roce 2018 - 2019, montážní harmonogram 1 termín - úprava termínů
MČ Brno-Bystrc**

dům	č.o.	TUV ks- "	poznámka	SV ks- "	poznámka	1 termín montáže - původní
Černého	39	40 - 1/2"		40 - 1/2"		2.10. - 8:00 - 12:00
Černého	41	40 - 1/2"				2.10. - 13:00 - 15:00
Černého	46,48,50	33 - 1/2 "				3.10. - 8:00 - 11:00
Černého	52,54,56	36 - 1/2 "	pouze byty 1 až 12			3.10. - 12:00 - 15:00
Ečerova	2,4,6,8	84 - 1/2"				4.10. - 8:00 - 15:00
Foltýnova	7,9,11,18,20,22	168 - 1/2"				8.10. - 8:00 - 13:30/ 9.10. - 8:00 - 13:30
Heyrovského	7,9	32 - 1/2"	pouze byty 1 až 16			10.10. - 8:00 - 11:00
Heyrovského	20,22,24,26,28,30	66 - 1/2"	pouze byty 1 až 11 (původní)	24 - 3/4"	pouze byty 12 až 15 (nástavby) nástavby 3/4"	10.10. - 12:00 - 15:00/ 11.10. 8:00 - 15:00
Kachlíkova	6,8,9,10	130 - 1/2"				22.1.2019 - 8:00 - 17:00
Kachlíkova	11,13,15	94 - 1/2"				4.2.2019 - 8:00 - 15:00
Laštůvkova	61,63,65,67,69,71,73 ,75	88 - 1/2"	pouze byty 1 až 11 (původní)	24 - 3/4"	pouze byty 12 až 14 (nástavby) nástavby 3/4"	22.10. - 8:00 - 17:00
Ondrouškova	1	24 - 1/2"				21.1.2019 - 13:00 - 15:00
Ondrouškova	3	24 - 1/2"		24 - 1/2"		21.1.2019 - 8:00 - 10:00
Ondrouškova	5	24 - 1/2"		24 - 1/2"		21.1.2019 - 10:00 - 12:00
Opálkova	2,6	80 - 1/2"				29.10. - 8:00 - 12:00
Opálkova	10	40 - 1/2"		40 - 1/2"		7.11. - 13:00 - 16.30
Opálkova	12	40 - 1/2"				6.11. - 13:00 - 15:30
Píškova	8,10,12,14	65 - 1/2"				30.10. - 8:00 - 15:00
Rerychova	14	60 - 1/2"		60 - 1/2"		31.10. - 8:00 - 15:00
Valouškova	8,12	64 - 1/2"				6.11. - 8:00 - 12:00
Větrná	3,5	64 - 1/2"				7.11. - 8:00 - 12:00
Vondrákova	17,21,23	96 - 1/2"				8.11. - 8:00 - 15:00
Vondrákova	19	32 - 1/2"		32 - 1/2"		9.11. - 8:00 - 12:00

suma 1424

Harmonogram upraven po dohodě s objednatelem

K 8.10.2018 vyměněno 8 ks přípojovacích hadiček, nefunkční uzávěry vody 15 ks (neměněny).

Od 2 10.2018 do 8.10.2018 vyměněno cca 300 ks vodoměrů.

Výměna jader a rozvodů domluven termín
výměny vodoměrů 15.12.2018

Výměna jader a rozvodů domluven termín
výměny vodoměrů 15.12.2018