

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Oprava MK ul. Godulská“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:, vedoucí odboru investičního
....., referent investic, tel.:

e-mail:
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **POLANSKÝ s.r.o.**
se sídlem: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupen: Bohuslav Raszka, jednatel
ve věcech technických:, hlavní stavbyvedoucí, tel.:
....., výrobní ředitel, tel.

e-mail:
IČ: 26949890
DIČ: CZ26949890

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu požadavku objednatele na omezení rozsahu díla, spočívajícím v nerealizaci úseku č. 1 předmětné stavby, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1.837.741,08 Kč
<u>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>960 356,23 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	877 384,85 Kč
DPH 21 %	184 250,82 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 3783/61./1/RM, dne 05.10.2018.

V Českém Těšíně dne 29.10.2018

V Ostravě dne 10.10.2018

za objednatele:

Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:

Bohuslav Raszka, jednatel