





DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.**SMLUVNÍ STRANY**



1. Objednatel: Městská část Praha 11
 se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
 zastoupená: Ing. Petrem Jiravou, starostou MČ Praha 11
 IČ: 00231126
 DIČ: CZ00231126
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 

v záležitostech technických

zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
 se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
 zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
 zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
 IČ: 28199081
 DIČ: CZ28199081
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **Gabriel s.r.o.**
 se sídlem: Terezín, České Kopisty 208, 41 201 Litoměřice
 spisová značka: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17100
 zastoupená: Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
 IČ: 25419455
 DIČ: CZ25419455
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
 (dále jen „dodatek č. 1“)

II.**PŘEDMĚT DODATKU Č. 1**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou následující změny obsahu smlouvy o dílo:

- a) Termíny - **prodloužení o 30 kalendářních dní** (viz článek III. dodatku č. 1);
- b) Cena díla – **navýšení původní ceny 6.645.653,89 Kč bez DPH o 913 354,71Kč bez DPH**, tj. o vícepráce plus změny mínus méněpráce (viz článek IV. dodatku č. 1).

III.
TERMÍNY

Odst. 1. článku IV. Smlouvy o dílo nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: předáním staveniště k zahájení prací
dokončení prací zhotovitelem: nejpozději do 20. 6. 2018

IV.
CENA DÍLA

Odst. 1. článku VI. Smlouvy o dílo nově zní takto:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši 7 559 008,60 Kč bez DPH (slovy: sedmmilionúpětsetpadesátdevěttisícsm korun českých a šedesát haléřů) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva jako celek (tj. včetně dodatku č. 1) je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva jako celek (tj. včetně dodatku č. 1) bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
8. Podstatné náležitosti tohoto dodatku č. 1 byly schváleny usnesením RMČ č. 1069/31/R/2018 ze dne 9.10.2018 a k jeho podpisu je oprávněn Ing. Petr Jirava starosta MČ Praha 11 na základě usnesení RMČ č. 0959/32/R/2017 ze dne 19. 9. 2017 a směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.


Příloha dodatku č. 1: Změnový list č. 1

V Praze dne 26 -10- 2018


za objednatele:



Ing. Petr Jirava
starosta MČ Praha 11



Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel společnosti Gabriel s.r.o.



Změnový list č. 1

Stavba: P17004 Regenerace parku Křtinská, Mejšťíkova, K Milíčovu

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

České Kopistky 208

412 01 Litoměřice

IČO: 254 19 455

DIČ: CZ-254 19 455

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 559 008,60 CZK
Základní DPH	21 %	1 587 392,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK
Cena celkem s DPH		9 146 401,00 CZK

v Českých Kopistech

dne

18.9.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Krčinská, Mejstříkova, K Milíčovu
O:	01	Přípravné práce a zařízení staveniště
R:	01	Přípravné práce a zařízení staveniště

Díl:	P.č./Číslo položky	Název/pokody	MJ	Imozství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				911935,00		111241,35
	1031000AO0	Zřízení staveniště - zřízení, provoz a demontáž	sculbor	1,00000		50 000,00	21,00	60 500,00
	2102911 OAO	Geodetické vyřízení a zaměření stavby	sculbor	1,00000		40 000,00	21,00	48 400,00
	3184607111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	5,00000		1 510,00	21,00	1 827,10
	4184607112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	5,00000		425,00	21,00	514,25
Díl: MA6		Zemní práce/přimontování				5 000,00		6 050,00
	5460010011RT3	Výhled hrázových sdíl , délka trasy do 1000 m	sculbor	1,00000		5 000,00	21,00	6 050,00
Díl: 1		Zemní práce				8 650,00		10 488,50
	6102944 OAO	Dokumentace skutečného provedení stavby	sculbor	1,00000		8 650,00	21,00	10 488,50
Díl: 11		Přípravné a příslušené práce				9 850,00		14 918,150
	71R48	Ornitologický výzkum lokality a stanovení výhraných stromů k osazení ptáčích budek	sculbor	1,00000		9 850,00	21,00	11 918,90
	Celkem					115 435,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Kittínská, Mejšťíkova, K Milíčovu
O:	01	Připravné práce a zařízení staveniště
Re:	01	Připravné práce a zařízení staveniště

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křítnská, Mejstříkova, K Millíčovu
O:	02	SO 01 Demolice a asanace
R:	02	SO 01 Demolice a asanace

Plč	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Bouřáňní konstrukce				5024,20		6079,28
Díl:	96	Odstavení konstrukcí do 20 kg - odpadkové koše	kus	2,00000	154,20	21,00	186,53	
	21969677131R00	Odstavení konstrukcí do 100 kg - kočky	kus	10,00000	4870,00	21,00	5892,70	
Díl:	98	Demolice				112800,00		136488,00
	396151113R00	Demolice konstr. postup, rozetřáním, beton prosy	m3	40,00000	112800,00	21,00	136488,00	
Díl:	1	Zemní práce				66033,00		79899,53
	4113108406R00	Odstavení podkladu pl. nad 50 m2, žlvice tl.6 cm	m2	1334,00000	66033,00	21,00	79899,53	
Díl:	5	Komunikace				0,00		111375,66
	61512533111R00	Odstavení kózy z kamenná	m3	333,50000	276,00	21,00	111375,66	
Díl:	1	Zemní práce				89975,60		108870,48
	6113108121R00	Rozetřání diazidu z betonových diazidů na suchu	m2	1331,00000	55768,90	21,00	67480,37	
	7113107415R00	Odstavení podkladu nad 50 m2, kam. kámen tl.15 cm	m2	1331,00000	34206,70	21,00	41380,11	
Díl:	98	Demolice				88830,00		107484,30
	8196151113R00	Demolice konstr. postup, rozetřáním, beton prosy	m3	31,50000	88830,00	21,00	107484,30	
Díl:	767	Konstrukce zářezů				2550,00		31085,50
	9767510111R00	Montáž kamolových krytů - osazení	kp	3,00000	2550,00	21,00	31085,50	
Díl:	1	Zemní práce				141849,00		171967,29
	101073889117R00	Provedení náletu barvou syntetickou, osvětlení	kus	31,00000	141849,00	21,00	171967,29	
Díl:	M21	Elektromontáže				17236,00		20855,56
	11210192331R00	Výměna příruby veřej. osvětlení včetně materiálu	kus	31,00000	17236,00	21,00	20855,56	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnitřní				30975,00		37479,75
	12152507111R00	Odstání ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a náletu	bm	413,00000	30975,00	21,00	37479,75	
Díl:	96	Bouřáňní konstrukce				158180,00		191373,60
	131963068102R00	Demontáž dřevěných a ocel. konstrukcí horizontál	m2	120,00000	158180,00	21,00	191373,60	

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křínská, Mejsitřkova, K Milíčkovu
O:	02	SO 01 Demolice a asanace
R:	02	SO 01 Demolice a asanace

P.č.	Číslo položky	Název/podložky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem								
						506 432,80		

VP - Vcepráce přesuny suší, hmot a demolice

Díl:	997	VP - Přesuny suší a vybouraných hmot					596 088,94
3	987013611	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km s inkubátorem	m3	1	810,52000	285,00	239 103,40
4	987000519	Připletek k odvozu suší na skládku ZKD 1 km přes 1 km	h	1	8 105,20000	18,50	149 846,20
5	979980104	Poplatek za skládku suší - Beton	h	1	625,38000	210,00	131 328,80
6	979980105	Poplatek za skládku suší - beton armovaný	h	1	43,48000	324,00	14 087,52
7	979980106	Poplatek za skládku suší - trasytká betonový	h	1	9,66000	312,00	3 013,92
7	979980106	Poplatek za skládku suší - asfalt	h	1	132,00000	444,00	58 808,00
Díl: 918 Demolice						730 460,20	
1	98151113800	Demolice kameř. postřip, rozkladřím, beton prvostř	m3		257,81000	2 820,00	728 480,20
2	98151113801	Průřřn bourřnř obřadnřmřnř sklřř v ceseř za vřkřm	h		1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: 917 Přesuny suší a vybouranřř hmot						36 340,92	
3	987013511	Odvoz suší a vybouranřř hmot na sklřřku do 1 km s inkubřřmř	h	1	52,66800	295,00	15 637,06
4	987000519	Připřřetek k odvozu suší na sklřřku ZKD 1 km přes 1 km	h	1	528,88000	18,50	9 743,59
5	979980104	Popřřetek za sklřřku suší - beton	h	1	52,66800	210,00	11 080,26


(10,08+15)*2,1

Položkový rozpočet

S:	P177004	Regenerace parku Kritinská, Mejstříkova, K Milíčovu
O:	02	SO 01 Demolice a asanace
R:	02	SO 01 Demolice a asanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Celkem						31949322,76		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křtinská, Mejštikova, K Milíčovu
O:	03	SO 02 Oplocení a vstupní brány
R:	03	SO 02 Oplocení a vstupní brány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mezivý	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 3		Svislá oplotení konstrukce				30 598,00		37 035,68
1	38894101R00	Kovové dopl.konstrukce - dopl. oplotení	kg	1,00000	10 500,00	10 500,00	21,00	12 705,00
2	02	Informační tabule 1200x900mm, nitrak, plastiko, včetně instalace na bránu		4,00000	20 100,00	20 100,00	21,00	24 330,68
Díl: 62		Úpravy povrchů, vnější				56 000,00		67 280,00
3	625907111R00	Očistění ocel.konstrukcí od usazení, rzi a náletu	bm	413,00000	92 512,00	92 512,00	21,00	111 939,52
Díl: 783		Malby				81 500,00		98 615,00
4	783221008R00	Malba syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	bm	413,00000	134 638,00	134 638,00	21,00	162 911,98
Díl: M21		Elektromontáže				45 300,00		54 813,00
5	5210251041R00	Vstupní brána včetně materiálu, náletu a instalace 4019x1700 B3 dvojkřídlová zamykací	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	21,00	19 965,00
6	210251041R01	Vstupní brána včetně materiálu, náletu a instalace 2069x1920 B1 dvojkřídlová zamykací	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00	21,00	15 004,00
7	210251041R02	Vstupní brána včetně materiálu, náletu a instalace 1080x1920 B2, B4 jednokřídlová zamykací	kus	2,00000	16 400,00	16 400,00	21,00	19 844,00
Celkem						213 408,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace patku Křilinská, Mejštejkova, K Malíčovu
O:	04	SO 03 Inženýrské síls
R:	04	SO 03 Inženýrská síls

DN:	Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo	Doklad	Doklad	Množství	DPH	Cena s DPH
DN: M23	Manžetový potrubí PE trubka voda 32 x 4,4 mm PE 100 LDPE, včetně deseky řádky 1032	m	145,00000	14175,00		45 875,00	0,00	0,00	21,00	165 286,75
DN: 1	Zemní práce	m3	70,00000	25 270,00		0,00	0,00	0,00	21,00	30 578,70
DN: M46	Zemní práce při inženýrských výkopůch řádky 2590 cm bez 3, metry výkop řádky	m	75,00000	18 150,00		0,00	0,00	0,00	21,00	21 861,50
4160420022R00	Zřízení kabelového jezu v rýze E, do 66 cm z příuku	m	75,00000	5 182,50		0,00	0,00	0,00	21,00	6 270,63
5160460012R00	Pásová výsadba z PVC, šířka 33 cm	m	75,00000	847,50		0,00	0,00	0,00	21,00	1 025,48
6160580173R00	Základní rýpa 35/60 cm, hromada M47 3	m	75,00000	4 550,00		0,00	0,00	0,00	21,00	5 888,50
DN: M21	Elektronizace	m	145,312,28	3 531,80		0,00	0,00	0,00	21,00	4 273,24
7120810017R12	Kabel CTVK-em 750 V 5 žil, 4 až 25 mm ² , včetně ušlechty,	m	30,00000	2 894,40		0,00	0,00	0,00	21,00	3 522,74
8134111094R	Kabel odboj E Cu jádrem 750 V CTVK 6 x 2,5 mm ²	m	2 394,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	2 888,48
8134106317R	Kabel odboj E Cu jádrem 750 V CTVK 10 x 2,5 mm ²	m	50,00000	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	518,10
1313522002R	Čistící prostředky 14/030	kus	1,00000	4 030,00		0,00	0,00	0,00	21,00	4 884,20
1313463534R	Vypínač bílý 3 pol, bez 1	kus	1,00000	852,80		0,00	0,00	0,00	21,00	1 052,80
14135822002310R	Jedle 3 pol, charakterist. B	kus	1,00000	2 652,00		0,00	0,00	0,00	21,00	3 208,92
15135822002430R	Jedle 3 pol, charakterist. C	kus	12 187,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	14 782,32
16135822001010R	Jedle 1 pol, charakteristika B	kus	1 454,40	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	1 750,82
17136882120R	Elektroniz. slatový, 1 uni	kus	2 308,40	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	2 780,74
181345711010000R	Výhledová elektrodinamická P021	kus	316,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	381,16
19134141351R	vodní odboj CVA 6 C&E	m	50,08	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	60,50
20134141351R1	vodní odboj CVA 6 HN	m	70,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	84,70
21134141351R2	vodní odboj CVA 6 SE	m	70,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	81,96
22134141351R3	vodní odboj CVA 6 SM	m	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	60,50
23134141351R4	vodní odboj CVA 22	m	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21,00	116,16
241218111111R00	Zesuvka přírůpková PZ IP 87	kus	-2,00000	-5 970,00		0,00	0,00	0,00	21,00	-7 223,70

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Kránská, Mejstříkova, K Mlýčovu
O:	04	SO 03 Inženýrské sítě
R:	04	SO/03 Inženýrské sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekání	Dodávka	Dodávka	Instalace	Montáž	DPH1	Cena s DPH1
VP 1		Základní přípojka PZ IP 87	kus	2,000000	27 432,00		54 864,00	0,00	0,00	0,00	21,00	66 285,44
VP 2		Dodávka a montáž zemního vedení	m	75,000000	30,50	2 070,00		0,00	0,00	0,00	22,00	5 823,40
VP 3		Revizní projekce dokumentace, zápisu z prací	kus	1,000000	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	21,00	64 450,00
PHS 1		Základní přípojka					13 522,16	8,00	0,00	0,00	21,00	18 027,16
25	132201219R00	Spínač na linkách - Montážní při 200cm v hor. 2	m3	70,000000			1 824,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1 865,04
26	167701102R00	Podkladní výkopky z hor 1-4 v množství nad 100 m3	m3	35,000000			1 900,50	0,00	0,00	0,00	21,00	2 289,81
27	167101101R00	Spadek přeměštel výkopky z hor 1-4 do 2,5 m	m3	35,000000			2 653,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3 125,43
28	175101101R12	Ospr. potrubí bez protizem. systému, s ovládním	m3	8,400000			6 031,20	0,00	0,00	0,00	21,00	7 287,75
29	167101102R00	Subkladní výkopky z hor 1-4 v množství nad 100 m3	m3	35,000000			1 900,50	0,00	0,00	0,00	21,00	2 289,81
30	174101101R00	Zápis proj. při, zápis se zkušebními	m3	70,000000			5 565,00	0,00	0,00	0,00	21,00	6 733,65
31	181101102R00	Výhled pláň v zámečnictví v hor. 1-4, se zkušebními	m2	140,000000			2 840,00	0,00	0,00	0,00	21,00	3 667,40
DN: 6		Trubky PVC dn 150					07170,28	0,00	0,00	0,00	21,00	103 237,44
32	605121118R00	Spodní armaturní beton, slozp z dílců, do 1,50 m2	kus	1,000000			31 702,00	0,00	0,00	0,00	21,00	36 559,42
33	671251118R00	Man-utě trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	145,000000			37 201,20	0,00	0,00	0,00	21,00	45 013,45
34	691261111R00	Man-utě udržených vedení ve výkopu DN 100	kus	2,000000			1 772,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2 144,12
35	692401111R00	Man-utě zkušební udrženého potrubí DN 1000	m	145,000000			14 645,00	0,00	0,00	0,00	21,00	17 720,45
VP 4000R		0148 Průchodka keramická kamenná B do 200 mm	kus	1,000000			1 885,50	0,00	0,00	0,00	22,00	2 287,00
DN: 1722		Výhled vodovodů					7 580,00	0,00	0,00	0,00	21,00	9 117,00
36	722180237R00	Man-utě vodovodů pro povrch přípojky DN 15 nepes	kus	1,000000			5 000,00	0,00	0,00	0,00	21,00	6 060,00
37	722260103R00	Man-utě vodovodů přípojných šroubovaných DN 100	kus	1,000000			1 830,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2 214,30
38	722262153R00	Man-utě voda do 30° C, příchuť, krouh, DN 100A, RZ	kus	1,000000			730,00	0,00	0,00	0,00	21,00	807,50
DN: 734		Man-utě vodovodů					19 000,00	0,00	0,00	0,00	21,00	22 890,00
39	734102712R00	Man-utě vodovodů	kus	2,000000			19 000,00	0,00	0,00	0,00	21,00	22 890,00
DN: 722		Výhled vodovodů					1 800,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2 175,00
40	7221401R00	Základní sestavy LV a K	kus	1,000000			1 800,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2 175,00
Celkem												
325 992,50												

Položkový rozpočet

S:	P17/004	Regenerace parku Křtinská, Mejšťáková, K Mlýnu
O:	04	SO 03 Inženýrské sítě
R:	04	SO 03 Inženýrské sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	JM	Průběh	Cena/JM	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH
[Redacted content]												

Poznamky uchlazovací k zedání

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křtinská, Mejšťkova, K Milíčovu
O:	05	SO 04 Komunikace
R:	05	SO 04 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1	1 122100010RAC	Zemní práce Odkopky nezapežené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	726,00000		409 173,60	21,00	495 100,08
VP		odvodňovací žebro Hroubení rýh šířky do 600 mm v hornině 1-4, naložení, odvoz do 50 m	m3	4,20000	395,00	1 659,00	21,00	2 007,39
VP		odvodňovací žebro Výšň odvodňovací žaber nebo ltrativodu kamennými hrubými drcenými 32-63 mm	m3	4,20000	897,00	4 187,40	22,00	5 108,63
VP		odvodňovací žebro Zřízení opláštění žaber nebo ltrativodu geotextilií v rýze nebo v zářezu	m2	12,84000	35,90	460,96	23,00	566,96
VP		odvodňovací žebro geotextilie 500 g/m2	m2	12,40000	50,30	623,72	24,00	773,41
Díl: 2		Zakládání zvláště těžkých základů				14 181,20		17 159,25
Z	215901101RT3	Zhutnění podkladů z hornin nesoudržných do 92% PS, vibracní dletem	m2	2 420,00000		14 181,20	21,00	17 159,25
Díl: 5		Komunikace				14 551 786,04		17 872 563,45
3	55943111R00	Podklad za stěrkou D63 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 006,00000		75 751,80	21,00	91 659,88
4	559516111RT2	Podklad z obal kam, ACP 16+ ACP 22+ do 3 m, tl. 8 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 006,00000		390 328,00	21,00	472 296,88
5	57323110R00	Posádky železný spojovací z směsice 0,3-0,5 kg/m2	m2	1 006,00000		12 876,80	21,00	15 590,53
6	57731311RT2	Bedna estřabový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 3 cm, plochy 201-1000 m2	m2	1 006,00000		241 440,00	21,00	292 142,40
7	55483111R001	Podklad za stěrkou D63 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	661,00000		49 773,30	21,00	60 225,69
8	55483111R002	Podklad za stěrkou 3263 po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	661,00000		61 473,00	21,00	74 382,33

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křinská, Mejsstřkova, K Milíčovu
O:	05	SO 04 Komunikace
R:	05	SO 04 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Imozství	Cena / M.j.	Celkem	DPH	Cena IS	DPH
8	56516111R12	Podklad z oblí kam. ACP 16+ ACP 22+ do 3 m, tl. 7 cm, plochy 201-1000 m2	m2	681,00000		224 673,90	21,00	271 835,42	
10	57323111R00	Posudek žvýčkový s pojivem z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	681,00000		8 480,80	21,00	10 237,57	
11	57712113R12	Beton asfalt ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	681,00000		192 681,50	21,00	233 144,62	
12	56465111R00	Podklad z kamenná drceního 16/32 mm, tl. 12 cm	m2	518,00000		60 088,00	21,00	72 706,48	
13	564651112R00	Podklad z kamenná drceního Ø16 mm, tl. 4 cm	m2	518,00000		23 983,40	21,00	29 019,91	
14	57190111R00	Pojivo křídlo kamenná drcením Ø4-4cm	m2	518,00000		4 470,34	21,00	5 409,11	
15	57510211R00	Zvládnutí křídlo vládním	m2	518,00000		1 124,08	21,00	1 360,11	
16	58472211R00	Podklad z kam. drceního Ø1/6 s vypl.kamen. 8 cm se zvl.č.	m2	136,00000		15 098,00	21,00	18 286,18	
17	59111111R00	Kladení dlažby velké kosočky, toka z kamenn. tl. 3 cm	m2	136,00000		47 672,00	21,00	57 925,12	
18	58396129R	Koska dlažební drobná 10/12 šikpaná Hf, tl=4,Øm2	1	27,20000		75 072,00	21,00	90 837,12	
19	58474111R00	Podklad z kamenná drceního vel.16/32 mm, tl. 12 cm	m2	58,00000		6 728,00	21,00	8 140,88	
20	58472111R00	Podklad z kamenná drceního vel.Ø8/16 mm, tl. 5 cm	m2	58,00000		4 964,80	21,00	6 007,41	
21	59883111R15	Kladení dlažby z dlaždic kam. pro pěší do toka z MV, včetně dlaždic betonových HEB9 50/50x5 cm	m2	58,00000		47 403,40	21,00	57 358,11	
22	58422111R00	Podklad ze šlehtopísku Ø8/16 po zvládnutí línas Ø16 8 cm	m2	40,00000		2 078,00	21,00	2 511,96	
23	58420111R00	Podklad ze šlehtopísku Ø4/08 po zvládnutí tloušťky 3 cm	m2	40,00000		1 236,00	21,00	1 485,66	
VP úprava přílohy			m	4,71000	240,00	1 130,40	21,00	1 367,78	
91813111R11		Osetení obruby z kositel velkých, bez boční opěry, včetně kositel velkých 10 cm, řada C12/15	m2	2,35500	118,00	273,18	21,00	330,65	
58465111R00		Podklad z kamenná drceního 16/32 mm, tl. 12 cm	m2	2,35500	46,30	109,04	21,00	131,94	
584651112R00		Podklad z kamenná drceního Ø16 mm, tl. 4 cm	m2	2,35500	46,30	109,04	21,00	131,94	

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křinská, Mejšťíkova, K Milčovu
O:	05	SO 04 Komunikace
R:	05	SO 04 Korytnička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	pořizovací	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
571801111R00		Pešpý krytý kamenným dřevým 0/4 4cm	m2	2,35900	8,631	20,32	21,00	24,59
258154R001		Ostřeni špiček štěrku, ceala k pliku včetně kamene	kus	6,00000	780,00	4 690,00	22,00	5 709,00
Díl: 4		VODOVODNÍ KORYTNICE				73 689,00		89 042,69
24142195122R00		Okenní otvor z dřvu 100x100mm, obrubník z hranolu, kotvení do bet. lóže C12/15, ocel. výč	kus	1,00000		73 689,00	21,00	89 042,69
Díl: M46		Zemní práce PŘÍMONTÁŽI				17 272,00		20 899,12
251460650013RT1		Podkladová vrstva ze štěrku 4/8 II.3 cm, za šterokypiskou II. 10 cm	m2	136,00000		17 272,00	21,00	20 899,12
Díl: 91		DOPĹNĚJŠÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI				398 400,00		482 084,00
28191613111RT1		Ostřeni obruby z kosaček velkých, bez boční opěry, včetně kosaček velkých 10 cm, lóže C 12/15	m	1 690,00000		398 400,00	21,00	482 084,00
Celkem:						2 243 384,12		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křtinyká, Meštitřkova, K Milíčovu
O:	06	SO 05 Sedací stupně a sedací zídky
R:	06	SO 05 Sedací stupně a sedací zídky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	cena/MJ	Celkem	DPH	cena DPH
Díl: 1		Základní práce				10.444,70		12.638,09
1	10739600111R00	Provedení úpravy ploch omítkou vnější cementovou	m2	7.85000		3 022,25	21,00	3 658,92
2	18110110ZR00	Úprava ploché v zářezoch v hr. 1-4, se ztluštěním	m2	7.85000		184,65	21,00	199,47
3	181301117R00	Rozprostření omít. novou, tl.40-50 cm,nad 500m2	m2	12.00000		357,60	21,00	432,70
4	10371500R	Souběží zabudovací B VL	m3	6.00000		6.900,00	21,00	8.349,00
Díl: 2		Základní a zvláštní zakládání				20.323,05		24.591,62
5	273313611R00	Bežon zakladové desky profosu C 16/20	m3	1.57000		4 003,50	21,00	4 844,24
6	274272160RT3	Zdivo zakladové z bednělích tvárníc, tl. 50 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20	m2	7.85000		16 320,15	21,00	19 747,39
Díl: 4		Vodotočivě-konstrukce				400.420,00		484.508,20
7	R0002	Sedací rošty z dřev. prahu, mal. dub včetně ocel. pásovníky, kování a instalace	soubor	1.00000		27 000,00	21,00	32 670,00
8	R0001	Sedací rošty z dřevopanel. prahu včetně ocel. pás a instalace	soubor	1.00000		417 000,00	21,00	504 570,00
Díl: 5		Komunikace				354,86		429,14
9	564631111R00	Podklad za stěrností 0,63 po zhutnění kouřovny 10 cm	m2	4.71000		354,86	21,00	429,14
Díl: 6.1		Údržba a opravy hřbitovní				1.512,70		1.830,37
10	612481211R00	Montáž výhledu síle (penky) do stěry-alky	m2	7.85000		1 261,05	21,00	1 529,26
11	63180000R	SK armovací pro omítky 1x50 m, oka 6x6 mm, skladování síťovina pro omítky	m2	7.85000		246,65	21,00	301,11

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Krilinská, Mejsstřikova, K Millicovu
O:	06	SO 05 Sedací stupně a sedací zidky
R:	06	SO 05 Sedací stupně a sedací zidky

	P. č. položky	Název položky	MU	množství	cena / MU	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 62	12 611459171R00	Úpravy povrchů v terénu Vyspravení povrchu beton. konstrukcí včetně oprav omítky C25	m2	160,00000		45 820,00	21,00%	55 553,20
Díl: 714	13 711823111RT2	izolace proti vodě Poklazení nopové fólie vodorovně, včetně dodávek fólie	m2	7,85000		2 372,90	21,00%	2 871,21
Celkem						48 1348,91		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křílinská, Mejšťíkova, K Milíčovu
O:	07	SO 06 Amfleátr - rozpočtové položky zahrnuté v ostatních SO
R:	07	SO 06 Amfleátr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křílinská, Mejsstřkova, K Milíčovu
O:	08	SO 07 Pétaŋque hřiště - rozpočtové položky zahrnujy v ostatních SO
R:	08	SO 07 Pétaŋque hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	možství	cena/Mj.	Celkem	DPH	cena s DPH

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křtinyká, Mejšťkova, K Miličovu
O:	09	SO 08 Fitness hřiště
R:	09	SO 08 Fitness hřiště

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	mnoství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 3 SVISLELIKOMPLETEKONSTRUKCE					378.658,75		458.177,09
1	R00F01R Přítok ocel, mříž + rám s nap. na vod. včetně instalace do betonu, čeně s tralvodem	kus	1,00000		42.788,00	21,00	51.774,09
2	R0005 Sedací prvky z kůralny, dub, s kotvením do bet. parky	ks	6,00000		42.600,00	21,00	51.426,00
3	R00F1 Fitness cvičící prvek - sklápadel lavice, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		37.373,00	21,00	45.221,33
5	R00F2 Fitness cvičící prvek - gymnast, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		35.568,00	21,00	43.037,28
6	R00F3 Fitness cvičící prvek - masér, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		39.476,00	21,00	47.765,96
7	R00F4 Fitness cvičící prvek - pohybové deska, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		43.233,00	21,00	52.311,93
VP	VP LK08 Fitness cvičící prvek - Twinkl a Surf, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000	54.383,75	54.383,75	21,00	65.804,34
9	R00F6 Fitness cvičící prvek - velký a malý kruh, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		43.110,00	21,00	52.163,10
10	R00F7 Fitness cvičící prvek - šikmá plošina, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		41.310,00	21,00	49.985,10
11	R00F8 Fitness cvičící prvek - veslař, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		41.625,00	21,00	50.388,25
12	R00F9 Fitness cvičící prvek - turnika, včetně instalace a kotvení do bet. parky	ks	1,00000		38.688,00	21,00	46.788,28
Celkem					378.658,75		458.177,09

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Krtinská, Mejšťíkova, K Milíčovu
O:	09	SO 08 Fitness hřiště
R:	09	SO 08 Fitness hřiště

Pub. číslo položky	Název/položky	MJ	Průběžný	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Poznámky uchlazeče k zadání


--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křtinyká, Mejsťíkova, K Miličovu
O:	10	SO 09 Plocha pro toaletu - rozpočtové položky zahrnujy v ostatních SO
R:	10	SO 09 Plocha pro toaletu

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	Celkem	DPH	cena s DPH
Celkem:								

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křítnská, Mejstříkova, K Milíčovu
O:	12	SO 11 Mobilniář a vybavení
R:	12	SO 11 Mobilniář a vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imozství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 38								
Kompletní konstrukce								
1	74910312R	Lavka parková, 1850x610x650. Blna, smol. dřeva, upravená široký do bed. palek	kus	23,00000		247 871,00	21,00	299 923,91
2	R16	Odpadkový koš parkový, 785x380	ks	7,00000		54 460,00	21,00	65 896,80
3	R19	Odpadkový koš parkový, speciál. pro psí exkrementy, 940x390	ks	8,00000		71 780,00	21,00	86 829,80
Díl: 3768								
Konstrukce inženýrské								
4	76899211R00	Instalace lavček	soubor	23,00000		57 600,00	21,00	69 575,00
5	76899211R01	Instalace odpadk. košů	soubor	15,00000		37 500,00	21,00	45 375,00
Díl: 38								
Kompletní konstrukce								
6	R20	Práci bouře dla spec. včetně instalace na vřh. strom	ks	8,00000		5 240,00	21,00	6 340,40
Celkem						474 331,00		522 850,11

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křtinská, Mejsříkova, K Milíčovu
O:	13	SO 12 Barbecue plochy
R:	13	SO 12 Barbecue plochy

Př.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 138: Kompletní konstrukce							73 060,00	
1	7888921R00	Instalace stůlové sestavy/kpl. do bel. patek C12/15	ksokor	2,00000	10 330,00	20 660,00	21,00	24 796,40
2	R0025	Stůlová sestava, tl. konstrukce, exot. dřeva, Skú 500x445x1820, Lantky 400x450x1815	stůlky	2,00000	26 330,00	52 660,00	21,00	63 646,00
Celkem						73 060,00		73 060,00

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Krtilská, Mejšťíkova, K Milíčovu
O:	14	SO 13 Sadové úpravy
R:	14	SO 13 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
DPH: 1								
Zemní práce								
1	112	101101R00	Kácení stromů křesných o průměru kmenů 10-30 cm	kus	14,00000	1 974,00	21,00	2 389,54
2	112	101102R00	Kácení stromů křesných o průměru kmenů 30-50 cm	kus	3,00000	758,00	21,00	914,76
3	112	101103R00	Kácení stromů křesných o průměru kmenů 50-70 cm	kus	1,00000	407,00	21,00	492,47
4	112	201101R00	Odstředění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	14,00000	3 418,00	21,00	4 133,38
5	112	201102R00	Odstředění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	1 410,00	21,00	1 706,10
6	112	201103R00	Odstředění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00000	746,00	21,00	902,68
7	194	852312	Řez stromů výchovný výšky přes 4 do 6 m	ks	1,00000	355,00	21,00	428,55
8	194	852313	Řez stromů výchovný výšky přes 6 do 9 m	ks	1,00000	681,00	21,00	824,01
9	194	852212	Řez stromů zdravotní o přesu koruny do 60m2 lezeckou lacinou	ks	24,00000	46 200,00	21,00	55 902,00
10	194	852213	Řez zdravotní o přesu koruny do 90m2 lezeckou lacinou	ks	11,00000	34 048,00	21,00	42 188,08
11	184	808171R00	Řez zmlazených nahraděných kesh D koruny do 1,5 m	m2	620,00000	24 800,00	21,00	30 008,00
12	111	212111R00	Odstředění nevhod. dřevní výšky do 1m, speci do 1:5	m2	4,00000	96,00	21,00	116,16
13	183	101221R00	Hloubo. jarek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	24,00000	30 240,00	21,00	36 588,40
14	184	102116R00	Výsadba dřevit s balení D do 80 cm, v rovině	kus	24,00000	9 504,00	21,00	11 489,84
15	184	501114	Znovovení desky kmenů z juty	kus	24,00000	3 980,00	21,00	4 791,80
16	184	808114R00	Řez příkleslem neuhášených stromů D koruny do 8 m	kus	24,00000	7 752,00	21,00	9 378,92
17	184	202112R00	Ubravení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	24,00000	4 992,00	21,00	6 040,32
18	189	02114	Hnojení umělémi hnojivy k rostlinám v rovině	l	0,00250	50,60	21,00	61,23
19	184	821089R00	Mulčování roslin dl. do 0,1 m rovina	m2	12,00000	336,00	21,00	408,56
20	185	804311R00	Zalší roslin vodou plochy do 20 m2	m3	1,44000	711,36	21,00	860,75
21	R00	0054	Znovovení závlah. mísy	ks	24,00000	1 368,00	21,00	1 655,28
22	026	50087R	Acer campestre OK 16-18	kus	4,00000	18 436,00	21,00	22 307,56
23	026	6034R	Acer platanoides, OK 16-18	kus	6,00000	20 100,00	21,00	24 321,00
24	026	503211R	Acer pseudoplatanus OK 16-18	kus	5,00000	16 750,00	21,00	20 267,50

Položkový rozpočet

S:	P-17004	Regenerace parku Křitinská, Mejšťíkova, K Milíčovu
O:	14	SO 13 Sadové úpravy
R:	14	SO 13 Sadové úpravy

Přičíslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH
25	Čistící prostředky Čistění seiva OK 18-18	kus	8,00000		50 800,00	21,00	61 226,00
26	02658042R Dub lesní - Quercus robur VK, OK 20-25 cm	kus	1,00000		11 860,00	21,00	14 374,80
27	40381100R Kůra mulčovací VL	m3	1,20000		950,40	21,00	1 149,98
28	25197155R Tabulové hnojivo, dlouhodobé	l	0,00250		244,76	21,00	296,15
29	40381505AR Fyzikální pufní kondenzér	kg	26,80000		11 852,00	21,00	14 461,92
30	184807911R00 Kůl dělý 3 m, průměr 5 cm délka s 7777	kus	72,00000		12 888,00	21,00	15 594,48
31	60250231R Přítka spojovací ke každému impregnované 80 x 8 cm	kus	72,00000		1 584,00	21,00	1 918,64
32	06211320R Voda pitná - vodné	m3	1,44000		58,04	21,00	71,44
33	183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	40,00000		720,00	21,00	871,20
34	184102111R00 Vysadba dřevn s balení D do 20 cm, v rovině	kus	40,00000		1 240,00	21,00	1 500,40
35	02823247R Pyracantha coccinea 40-60 cm	kus	40,00000		3 180,00	21,00	3 823,60
36	185902114 Ihrognit umělým hnojením k rostlinám v rovině	l	0,00280		40,48	21,00	48,98
37	184821083R00 Maltcování rostlin II, do 0,1 m rovina	m2	10,00000		280,00	21,00	338,80
38	185804315R00 Zalati rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,40000		197,80	21,00	239,10
39	40397100R Kůra mulčovací VL	m3	1,00000		792,86	21,00	958,32
40	25197155R Tabulové hnojivo, dlouhodobé	l	0,00250		244,75	21,00	296,15
41	06211320R Voda pitná - vodné	m3	0,40000		16,40	21,00	19,84
42	183403114R00 Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	178,00000		398,00	21,00	430,76
43	183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	178,00000		1 858,00	21,00	2 309,18
44	183204115R00 Vysadba květin hnojených, hvedáč do 12 cm	kus	1 884,00000		23 876,00	21,00	28 528,98
45	183204113R00 Vysadba cibuli nebo hliz	kus	1 430,00000		11 440,00	21,00	13 842,40
46	R45 Trvalky mix	ks	1 684,00000		55 572,00	21,00	67 242,12
47	R46 Cibulovky mix	ks	1 430,00000		17 180,00	21,00	20 763,60
48	184821083R01 Maltcování rostlin II, do 0,1 m rovina, 8hřtem	m2	178,00000		10 146,00	21,00	12 276,86
49	185804312R00 Zalati rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,56000		1 357,04	21,00	1 654,12
50	58344154R Stávková fracka 08/16, mulčovací	l	26,70000		12 922,80	21,00	15 636,58
51	06211320R Voda pitná - vodné	m3	3,56000		145,96	21,00	176,61

777777777 počet?

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křitinská, Mejšťáčkova, K Milíčovu
O:	14	SO 13 Sadové úpravy
R:	14	SO 13 Sadové úpravy

Př.č.	Název položky	MJ	Imoňaví	cena/MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
52	Průhledná fólie 10 cm v rovině	m2	2 515,20000		27 667,20	21,00	33 477,31
53	Cherchání půdy kuličkováním v rovině	m2	2 515,20000		5 030,40	21,00	6 086,78
54	Cherchání půdy hráběmi v rovině	m2	2 515,20000		7 545,60	21,00	9 130,18
55	Chem. oživení před zář. postřikem v rovině	m2	2 515,20000		5 030,40	21,00	6 086,78
56	ROUNDUP BIAKTIV herbicid káseň bal. po 1 litru	l	2,50000		895,00	21,00	1 082,95
57	Oxodání půdy válením, v rovině	m2	2 515,20000		5 030,40	21,00	6 086,78
58	Zakopaní trávníku partrého výševem v rovině	m2	2 515,20000		17 606,40	21,00	21 303,74
59	Směs trávní partrého M. zářez PROF1, 4 25 kg	kg	50,30000		6 539,00	21,00	7 912,19
60	Občechání půdy válením, v rovině	m2	2 515,20000		5 030,40	21,00	6 086,78
Celkem					541 756,98		

doplnění substrátu v tl 3-4 cm před aterní pro výsev trávníku

Díl: 13	VP - Sadové úpravy						
61300001R	Rozpoštění substrátu - pod trávníky	m2	1 500,00000	9,90	14 700,00	Vícepráce	
71300003M	Substrát ve dopravě	l	78,80000	770,00	60 676,00	Vícepráce	
8183106855 1	Instalace protikůrových barier	m	15 00000	239,00	3 585,00	Vícepráce	
91832410290	protikůrová fólie GREENMAX-ROOTCONTROL	m	15 00000	223,20	3 348,00	Vícepráce	
10132201212R00	Hroubení rýh š do 200 cm hor 3 do 1000m3 STROUNE	m3	3,75000	381,00	1 353,75	Vícepráce	
11174101101R00	Záryp jarn. rýh, šachet se železníkem	m3	3 75000	79,50	298,13	Vícepráce	
Celkem					625 717,86		

vcp
83960,88

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křivská, Mejšťkova, K Milíčovu
O:	14	SO 13 Sadové úpravy
R:	15	Udržovací práce 4 roky

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	KmPřevýš	Cena /MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		P.č. Číslo položky				1678 360,90		820 803,50
		DPH:17						
1	185804211R00	Výhled záhonu květin v rovině	m2		1 688,00000	18 224,00	21,00	21 261,04
2	185804252R00	Odstředění odřezaných částí trvalok, 1 x ročně	m2		178,00000	2 314,00	21,00	2 789,84
3	UD1	Dosaďování trvalok a chůdnou včetně materiálu 10% - 1 rok udržovací práce	soubor		1,00000	13 891,00	21,00	16 445,11
4	184824032R01	Doplnění štěrku mulčovacími roslin II. do 0,1 m rovinná, 10%	m2		17,50000	1 014,50	21,00	1 227,87
5	5E8244154R	Závlakové frakce 08/16, mulčovací 10%	l		2,87000	1 282,28	21,00	1 563,56
6	UD2	Kompletní instalace údržby a údržba, 1 x ročně	ks		24,00000	720,00	21,00	871,20
7	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svisl. do 15°, odvoz 20 km, 8 x ročně	m2		27 040,00000	54 080,00	21,00	65 436,80
8	185801111R00	Strážení ládi v rovině ve výšce do 5 cm, 1 x ročně	m2		5 078,00000	15 210,00	21,00	18 404,10
9	UD3	Vychovny bez roslin, 1 x ročně	ks		1,00000	18 342,00	21,00	19 773,82
10	184806161R00	Baz. povlacením tmavých kříd D lokality do 1,5 m	ks		320,00000	13 120,00	21,00	15 876,20
11	185804312R00	Zal. roslin vodou plavící nad 20 m2	m3		120,00000	46 080,00	21,00	55 786,20
12	0821132R	Voda páská - vodní	m3		120,00000	4 820,00	21,00	5 853,20
13	UD11	Dosaďování trvalok a chůdnou včetně materiálu 10% - 2 rok udržovací práce	soubor		1,00000	13 591,00	21,00	16 445,11
14	185804211R00	Výhled záhonu květin v rovině	m2		1 088,00000	18 224,00	21,00	21 261,04
15	185804252R001	Odstředění odřezaných částí trvalok, 1 x ročně, 2 rok udržovací práce	m2		178,00000	2 314,00	21,00	2 789,84
16	UD2	Kompletní instalace údržby a údržba, 1 x ročně	ks		24,00000	720,00	21,00	871,20
17	184824032R00	Zal. roslin vodou plavící nad 20 m2, doplnění 40%	m2		4,20000	134,40	21,00	162,82
18	UD3110UR	Kompletní instalace VL	m3		0,44000	380,16	21,00	459,88
19	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svisl. do 15°, odvoz 20 km, 8 x ročně	m2		27 040,00000	54 080,00	21,00	65 436,80
20	185801111R00	Strážení ládi v rovině ve výšce do 5 cm, 1 x ročně	m2		5 078,00000	15 210,00	21,00	18 404,10
21	185804312R00	Zal. roslin vodou plavící nad 20 m2	m3		120,00000	46 080,00	21,00	55 786,20
22	UD21132R	Voda páská - vodní	m3		120,00000	4 820,00	21,00	5 853,20
23	185804211R00	Výhled záhonu květin v rovině	m2		1 088,00000	18 224,00	21,00	21 261,04
24	185804252R00	Odstředění odřezaných částí trvalok, 1 x ročně	m2		178,00000	2 314,00	21,00	2 789,84
25	UD2	Kompletní instalace údržby a údržba, 1 x ročně	ks		24,00000	720,00	21,00	871,20

Položkový rozpočet

S:	P17004	Regenerace parku Křinská, Mejšťilková, K Mláčkovu
O:	14	SO 13 Sazbové úpravy
R:	15	Udržovací péče 4 roky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imunitiv	cenov. / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
26	111104211800	práce při úpravě parku, svah do 1:5, odvoz 20 km, 8 x ročně	m2	27 040,00000		54 080,00	21,00	65 436,80
27	165601111800	Sádkování listů v rovině ve vrstvě do 5 cm, 1 x ročně	m2	5 070,00000		15 210,00	21,00	18 404,10
28	U03	Výchoový řez trávy, 1 x ročně	zrubek	1,00000		16 342,00	21,00	19 773,82
29	184806161800	řez pravidelnou křivkou do 1,5 m	kus	320,00000		13 120,00	21,00	15 875,20
30	185604032800	Zaliti trávy vodou plochy nad 20 m2	m3	140,00000		53 760,00	21,00	65 048,60
31	08211320R	Voda pílná - vodní	m3	140,00000		5 740,00	21,00	6 945,40
32	165604211800	Výběh trávy v rovině	m2	1 068,00000		19 224,00	21,00	23 261,04
33	165604252800	Odstavení odpadních částí trávek, 1 x ročně	m2	1 178,00660		2 314,00	21,00	2 799,84
34	U02	Končení kování kůly a úvazků, 1 x ročně	ks	24,00000		720,00	21,00	871,20
35	166621093800	havlíková tráva do 0,1 m rovinu, doplnění 40%	m2	4,80000		134,40	21,00	162,82
36	10381100R	Kura mulčovací VL	m3	0,48000		360,16	21,00	436,98
37	111804211800	práce při úpravě parku, svah do 1:5, odvoz 20 km, 8 x ročně	m2	27 040,00000		54 080,00	21,00	65 436,80
38	165601111800	Sádkování listů v rovině ve vrstvě do 5 cm, 1 x ročně	m2	5 070,00000		15 210,00	21,00	18 404,10
39	U05	Odstavení kování dřevní vlny vlnitá a oblata kosa - 4 kusy	ks	1,00000		1 716,00	21,00	2 076,38
40	166604312800	Zaliti trávy vodou plochy nad 20 m2	m3	140,00000		53 760,00	21,00	65 048,60
41	08211320R	Voda pílná - vodní	m3	140,00000		5 740,00	21,00	6 945,40
Celkem						678 350,00		

Popis položky uchazeče k zadání

