

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO

Číslo zakázky : 11/2018

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

- 1) Zhotovitel A.B.V. spol. s.r.o.
Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupená jednatelem Vladislavem Aligerem
Oprávněný jednat ve věcech smluvních
Vladislav Aliger
Oprávněný jednat ve věcech technických
stavbyvedoucí určený při předání staveniště
- IČO 481 54 067
DIČ CZ48154067
Bank.spojení
Číslo účtu
tel, e-mail
- 2) Objednatel Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o.,
Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
zastoupená jednatelem Ing.Radoslavem Budilem
Oprávněný jednat ve věcech smluvních
Ing.Radoslav Budil
Oprávněný jednat ve věcech technických
- IČO 601 08 118
DIČ CZ60108118
Bank.spojení
Číslo účtu
tel

II. Předmět smlouvy

Realizace stavby „ Česká Třebová – Rekonstrukce vodovodu Riegrova (chodník Smet.-Splav) „ podle podmínek poptávky.

Smlouva o dílo se mění v oddíle III. Doba plnění a v oddíle IV. Cena a platební podmínky.

V oddíle III. Doba plnění – text se ruší a nahrazuje následujícím:

Celkové dílo, které je předmětem této smlouvy, bude zhotovitelem odevzdáno do 31.10.2018.

V oddíle IV. Cena a platební podmínky – celková cena za dílo se zvyšuje o 63.246,- z následujících důvodů:

- v projektu je uvažováno o odstranění živičného podkladu tl. 15 cm, skutečnost je tl. 25 cm
- v projektu není uvažováno o odstranění podkladu z betonu prostého tl. 15 cm
- provedení zateplení potrubí v místě křížení s kanalizací BET DN 1100/600 v ul. Na Splavě (nutné pro zajištění zimního provozu)

Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	1 842 244,- Kč
Dodatek č.1	63 247,- Kč

Celková cena bez DPH	1 905 491,- Kč

Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

Nedílnou dodatku č.1 je položkový rozpočet víceprací ze dne 25.9.2018.

Tento dodatek smlouva je vyhotoven ve dvou provedení, kde každá strana obdrží 1x.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma stranami.

Za zhotovitele: _____

Za objednatele: _____

dne 25.9.2018

dne 25.9. 2018