

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova ÚSEK Budova U1, U2, MV, TD – průrazy pro VZT	Změnový list č. 21																
<p>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</p> <p>Průrazy pro VZT</p>																	
<p>KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: 17.9.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:</p>																	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení prostupů pro VZT DOTČENÉ MÍSTO: Budova U1, U2, MV, TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, statické posouzení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.21 – příloha č.1, Změna č.21 – příloha č.2, Změna č.21 – příloha č.3“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																	
<p>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">307 830,81 Kč</td> <td style="text-align: right;">64 644,47 Kč</td> <td style="text-align: right;">372 475,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-415 730,45 Kč</td> <td style="text-align: right;">-87 303,39 Kč</td> <td style="text-align: right;">-503 033,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">-107 899,64 Kč</td> <td style="text-align: right;">-22 658,92 Kč</td> <td style="text-align: right;">-130 558,56 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____</p>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	307 830,81 Kč	64 644,47 Kč	372 475,28 Kč	Méněpráce:	-415 730,45 Kč	-87 303,39 Kč	-503 033,84 Kč	Rozdíl:	-107 899,64 Kč	-22 658,92 Kč	-130 558,56 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	307 830,81 Kč	64 644,47 Kč	372 475,28 Kč														
Méněpráce:	-415 730,45 Kč	-87 303,39 Kč	-503 033,84 Kč														
Rozdíl:	-107 899,64 Kč	-22 658,92 Kč	-130 558,56 Kč														
<p>VYJÁDŘENÍ:</p> <p>OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																	
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																	
<p>STAVEBNÍ DOZOR</p> <p>BKOM - [] []</p>	<p>SPRÁVCE STAVBY:</p> <p>OI Magistrát města Brna - [] [] []</p>																