



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova</b> <b>ÚSEK Budova TD – konstrukce zámečnické</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>25</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>konstrukce zámečnické</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Žebříky pro přístup na střechy TD</b>																	
KOMU: OI MMB                      OD: OHL ŽS, a.s.                      DATUM: 17.9.2018 ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Žebříky pro přístup na střechy TD DOTČENÉ MÍSTO: Budova TD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výkresy žebříků ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.25 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">180 939,71 Kč</td><td style="text-align: right;">37 997,34 Kč</td><td style="text-align: right;">218 937,04 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">180 939,71 Kč</td><td style="text-align: right;">37 997,34 Kč</td><td style="text-align: right;">218 937,04 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	180 939,71 Kč	37 997,34 Kč	218 937,04 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	180 939,71 Kč	37 997,34 Kč	218 937,04 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	180 939,71 Kč	37 997,34 Kč	218 937,04 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	180 939,71 Kč	37 997,34 Kč	218 937,04 Kč														
VYJÁDŘENÍ:  OD: MENHIR projekt, s.r.o.      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR  BKOM - ■■■■■ ■■■■■	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna – ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■																