

48

Le rubens 19/10/15

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,**  
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,  
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
jednatel PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově  
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Jalová, vedoucí odboru SPKM, [REDACTED]  
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově  
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,  
(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

**INVESTING CZ spol. s r.o.**

IČ: 25036751  
DIČ: CZ25036751  
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915  
se sídlem: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec  
místo podnikání: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Josefem Nadrchalem

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

### **Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě s evidenčním číslem NPÚ-440/0515/2015**

#### **Článek I.**

##### **Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zajistit technický dozor investora (dále jen „TDI“) dle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad prováděním stavby „**NKP SHZ Frýdlant-celková oprava a revitalizace zámeckého rybníka poškozeného přívalovými dešti a povodní v červnu 2013**“, a to prostřednictvím její řádné přípravy, průběhu a dokončení, a dále prostřednictvím dodržení rozpočtových nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů jejich realizace.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku č.3**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva ve znění aktuálního dodatku č.2 citovaná v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:

**Článek VII. Termíny plnění smlouvy,**

7.2.2. inženýrská činnost v průběhu provádění stavby započne dnem zahájení stavebních prací (předpokládaný termín 11/2015) a končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků (předpokládaný termín: 11/2016)

**Úprava čl. VII. Smlouvy Trvání smlouvy dodatkem č. NPU-440/0190/2017**

Inženýrská činnost v průběhu provádění stavby započne dnem zahájení stavebních prací, v termínu 5.4.2017 a končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků v termínu do 31.12.2017

**Úprava čl. VII. Smlouvy Trvání smlouvy dodatkem č. NPU-440/1190/2017**

Inženýrská činnost v průběhu provádění stavby započne dnem zahájení stavebních prací, v termínu 5.4.2017 a končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci v termínu do 30.9.2018.

**Je nahrazen formulací:**

Inženýrská činnost v průběhu provádění stavby započne dnem zahájení stavebních prací, v termínu 5.4.2017 a končí dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci.

**Důvodem této změny je prodloužení lhůty pro vydání kolaudačního rozhodnutí, které je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi po ukončení realizace stavby.**


**Článek III.**  
**Závěrečná ujednání**

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.2. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.3. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.


3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 28.9.2018

V Liberci dne 30.9.2018



PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově  
za příkazce



Ing. Josef Nadrchal  
jednatel  
za příkazníka

