

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: VLASTIMIL PYTLÍK s.r.o.

Polní 100, Slavonice, PSČ 37881

zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17605

IČO: 28108221, DIČ: CZ28108221

jednající: Vlastimil Pytlík, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 8.8.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/162 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Opravy LC – r. Lužánky**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 65.349,55,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 503.687,40,- Kč

Dodatek č. 1: 65.349,55,- Kč

Cena celkem: 569.036,95,- Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 č. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 19. 10. 2018

Slavonice: 18.10.2018



ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

Příloha: Sumář rozpočtů
Rozpočet

Opravy LC - r. Lužánky - Dodatek č. 1

Název objektu	Cena za objekt dle SOD	Měněpráce - dle SOD	Vícepráce - cena koeficientovaná	Cena za objekt celkem (včetně dodatku)
LC Od Obrázku	85 813,00 Kč	-8 495,50 Kč	19 049,09 Kč	96 366,59 Kč
LC K Obrázku	155 627,40 Kč	-10 620,50 Kč	31 463,97 Kč	176 470,87 Kč
LC Písková	130 316,90 Kč	-10 565,20 Kč	25 450,25 Kč	145 201,95 Kč
LC Hadrová	131 930,10 Kč	-10 897,60 Kč	29 965,04 Kč	150 997,54 Kč
	Celkem	-40 578,80 Kč	105 928,35 Kč	569 036,95 Kč

Celkem:	65 349,55
---------	------------------

Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	503 687,40
dodatečné stavební práce	65 349,55
% víceprací	12,97
cena celkem (včetně dodatku)	569 036,95

LC K Obrázku

Méně práce								
KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571904111	Posyp krytu kamenivem frakce 0-4 mm do 20 kg/m2	m2	965,5	11,00	10 620,50	0,02111	20,382

Vícepráce dle koeficientu oddílu a příslušné LC

URS 100%	Oddíl 5	Komunikace pozemní	105 529,10
CENA SOD	Oddíl 5	Komunikace pozemní	97 977,50
Přepočtový koeficient (na 2 desetinná místa) = SOD/(URS 100%/100)			92,84


Položka DODATEK Č. 1

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Koeficient	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m2	m2	965,5	92,84	32,59	31 463,97	0,05997	57,901

Položka URS 100%

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m2	m2	1	35,10	35,10	0,05997	0,05997

K navýšení uložení kameniva frakce 0-4 mm došlo z důvodu zvýšeného propadu do podkladní vrstvy z kameniva 0-32 mm



LC Od Obrázku

Méně práce								
KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571904111	Posyp krytu kamenivem frakce 0-4 mm do 20 kg/m2	m2	653,5	13,00	8 495,50	0,02111	13,795

Vícepráce dle koeficientu oddílu a příslušné LC

URS 100%	Oddíl 5	Komunikace pozemní	66 571,70
CENA SOD	Oddíl 5	Komunikace pozemní	55 285,50
Přepočtový koeficient (na 2 desetinná místa) = SOD/(URS 100%/100)			83,05


Položka DODATEK Č. 1

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Koeficient	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 60 kg/m2	m2	653,5	83,05	29,15	19 049,09	0,05997	39,190

Položka URS 100%

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 60 kg/m2	m2	1,000	35,10	35,10	0,05997	0,060

K navýšení uložení kameniva frakce 0-4 mm došlo z důvodu zvýšeného propadu do podkladní vrstvy z kameniva 0-32 mm



LC Písková

Méně práce								
KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571904111	Posyp krytu kamenivem frakce 0-4 mm do 20 kg/m2	m2	866,0	12,20	10 565,20	0,02111	18,281

Vícepráce dle koeficientu oddílu a příslušné LC

URS 100%	Oddíl 5	Komunikace pozemní	110 540,95
CENA SOD	Oddíl 5	Komunikace pozemní	92 552,95
Přepočtový koeficient (na 2 desetinná místa) = SOD/(URS 100%/100)			83,73


Položka DODATEK Č. 1

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Koeficient	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m2	m2	866,0	83,73	29,39	25 450,25	0,05997	51,934

Položka URS 100%

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m2	m2	1	35,10	35,10	0,05997	0,05997

K navýšení uložení kameniva frakce 0-4 mm došlo z důvodu zvýšeného propadu do podkladní vrstvy z kameniva 0-32 mm



LC Hadrová

Méně práce

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571904111	Posyp krytu kamenivem frakce 0-4 mm do 20 kg/m2	m2	973,0	11,20	10 897,60	0,02111	20,540

Vícepráce dle koeficientu oddílu a příslušné LC

URS 100%	Oddíl 5	Komunikace pozemní	99 530,60
CENA SOD	Oddíl 5	Komunikace pozemní	87 327,60
Přepočtový koeficient (na 2 desetinná místa) = SOD/(URS 100%/100)			87,74

Položka DODATEK Č. 1

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Koeficient	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m2	m2	973,0	87,74	30,80	29 965,04	0,05997	58,351

Položka URS 100%

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m2	m2	1	35,10	35,10	0,05997	0,05997

K navýšení uložení kameniva frakce 0-4 mm došlo z důvodu zvýšeného propadu do podkladní vrstvy z kameniva 0-32 mm

