

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy zhotovitele: 132 / LBMU / 2018 ze dne 17. 7. 2018

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce:

### **„BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK“ „OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI“**

Tato veřejná zakázka je financovaná z prostředků SFDI.

#### **1. Smluvní strany**

Objednatel: **Město Břeclav**  
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav  
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**  
Sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
daňový režim: plátce DPH

(dále jen Zhotovitel)

#### **2. Předmět dodatku č. 2**

2.1.1. Předmětem dodatku č. 2 je změna Ceny díla z důvodu změn rozsahu plnění a změna Termínu dokončení prací z důvodu změny systému veřejného osvětlení

požadované objednatelem a s tím souvisejícího pozdního dodání požadovaných svítidel.

2.1.2. Cena díla a Termín dokončení prací dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla a termín dokončení prací dle původní smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1. Položkový rozpočet změn je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.1.3. Dále se tímto Dodatkem ruší ustanovení odstavce 5.1.2.1. Smlouvy o dílo bez náhrady

### 3. Termíny plnění

#### 3.1. Termín dokončení prací

Termín dokončení prací dle Smlouvy o dílo: 31.10.2018

Termín dokončení prací dle Dodatku č.2: 30.11.2018

### 4. Cena díla

#### 4.1. Výše sjednané ceny

Cena za dílo dle Dodatku číslo 1 (rekapitulace):

„BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK“

Cena bez DPH 6 515 021,07 Kč

DPH 1 368 154,42 Kč

Cena s DPH 7 883 175,49 Kč

„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI“

Cena bez DPH 4 304 473,61 Kč

DPH 903 939,46 Kč

Cena s DPH 5 208 413,07 Kč

Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH 10 819 494,68 Kč

DPH celkem 2 272 093,88 Kč

Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH 13 091 588,56 Kč

**Cena více prací dle Dodatku č.2 bez DPH 31 402,73 Kč**

**Cena méně prací dle Dodatku č.2 bez DPH -189 623,94 Kč**

Cena za dílo dle Dodatku číslo 2 (rekapitulace):

„BŘECLAV – UL. PĚŠINA, HERBENOVA, CHODNÍK“

**Cena bez DPH 6 356 799,91 Kč**

**DPH 1 334 927,98 Kč**

**Cena s DPH 7 691 727,89 Kč**

„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH NA PĚŠINĚ A HERBENOVA V BŘECLAVI“

Cena bez DPH	4 304 473,61 Kč
DPH	903 939,46 Kč
Cena s DPH	5 208 413,07 Kč
<b>Celková cena dle dodatku č.2 bez DPH</b>	<b>10 661 273,52 Kč</b>
DPH celkem	2 238 867,44 Kč
<b>Celková cena dle dodatku č. 2 s DPH</b>	<b>12 900 140,96 Kč</b>

## 5. Závěrečná ustanovení

4.1.1. Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018 zůstávají beze změn a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a č.2 novou smlouvu o dílo.

4.1.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

4.1.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

4.1.4. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Břeclavi

Dne: 26. 10. 2018

Za Objednatele:

Ing. Pavel Dominik  
starosta města



V Brně

Dne:

Za Zhotovitele:

Dodatek prověřil:

ředitel oblasti Jih

ekonom oblasti Jih



**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 97. dne 24. 10. 2018.

V Břeclavi dne 26. 10. 2018

Ing. Pavel Dominik  
starosta města

