

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

1. obec Trojanovice

se sídlem:	Trojanovice 210, PSČ: 74401
zastoupené:	Mgr. Jiřím Novotným, starostou
IČ:	00298514
DIČ:	CZ00298514

dále jen objednatel

2. TOKAMA stavební s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo:	Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55824	
Zastoupené:	Markem Vitáskem, jednatelem společnosti
IČ:	01445961
DIČ:	CZ01445961
Bankovní spojení:	RB, a.s.
Číslo účtu:	7753789001/5500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Vitásek, tel.: 730 870 629, e-mail.:
realizace@tokamastav.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1101742

Stavbyvedoucí: Leoš Šimek, tel.: 736 630 200, e-mail.: realizace@tokamastav.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1102351


dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „zakázka“) označované jakožto Dílo: **Změna v užívání stavby garáží v centru obce Trojanovice II.**
2. Smluvní strany tímto dodatkem mění původní rozsah Díla s tím, že z původního sjednaného rozsahu díla se odstraňují činnosti uvedené pod položkami v rozpočtu č. 118, 119, 121, 122, 123 a 124 odpovídající celkové částce 494.944,-kč bez DPH. Tyto činnosti nebudou zhotovitelem realizovány.
3. Celková cena díla (cena za realizaci stavby) se mění a nově se sjednává ve výši **2.490.284,62 Kč bez DPH.**
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

V Trojanovicích dne 1.11.2017


Mgr. Jiří Novotný
starosta obce




TOKAMA stavební s.r.o. ^①
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961

Marek Vitásek
jednatel