

# Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ev. č. zakázky: VZ17162

## Smluvní strany:

Název: APZB trading, s.r.o.  
Sídlo: Korunní 2206/127, 130 00, Praha 3  
Zastoupená: jednatelem Jiřím Polydorem  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Oprávněná osoba ve věcech technických: Jiří Polydor, 606511676  
IČO: 24196029  
DIČ: CZ24196029  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Prodávající“)

a

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.  
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město  
Zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA.,  
ředitelem,  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“)

společně též „smluvní strany“

## 1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Zadavatelem dne 08. 08. 2017 (dále též jen „smlouva“), a to následovně:

## 2. Cena

- 1) Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu plnění smlouvy dle požadavku zadavatele zjištěných v průběhu realizace díla a dle **aktualizovaného rozpočtu (příloha tohoto dodatku smlouvy č.1)**, se cena díla zvyšuje o částku 481.762,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc sedm set osmdesát dva korun českých bez DPH). Zvýšení ceny je stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných částí díla a přípočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.
- 2) Celková cena díla dle smlouvy (čl. 5, smlouvy) ve znění tohoto dodatku tedy činí 2.247.074,68,- Kč bez DPH (slovy: dva milióny dvě stě čtyřicet sedm tisíc sedmdesát čtyři koruny české šedesát osm haléřů bez DPH).
- 3) Smluvní strany se na prodloužení termínu realizace o 50 týdnů. Celková délka realizace (dle čl. 1, odst. 1.3 smlouvy) ve znění tohoto dodatku činí nejpozději do 70 týdnů od zahájení.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne :

V Praze dne :

Zadavatel:

Zhotovitel:

.....  
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA.,  
ředitel,  
Ústav hematologie a krevní transfuze

.....  
Jiří Pašek  
na základě plné moci  
APZB trading, s.r.o.

1. Příloha – změnový list - cenová nabídka zhotovitele