

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOM/4/18 ze dne 10. 10. 2018

sjednaná dle §536 a následujících, zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku.

„Výměna oken na objektu Stříbrnická 3030/2“

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
Zastoupené Mgr. Renatou Zrníkovou – starostkou MO Ústí nad Labem – Severní Terasa
Adresa: ÚMO Ústí n. L. – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 11
IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.
Adresa: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov
Zastoupen : Ing. Dušanem Belákem, jednatelem
IČ: 25025686
DIČ: CZ 25025686
Bankovní spojení: ██████████
Č. účtu: ██████████

2. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění ujednání článku č. 3.1., Termín plnění smlouvy, následovně:
Termín dokončení: do 31. 12. 2018

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek byl schválen usnesením RMO č. 130/18 ze dne 17. 11. 2018

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

V Ústí nad Labem dne: 30. 10. 2018

V Litvínově dne: 25. 10. 2018

.....
Statutární město Ústí nad Labem

Městský obvod Ústí n.L. – Severní Terasa
Mgr. Renata Zrníková, starostka MO ÚL ST

.....
ELA-PLAST s.r.o.

Ing. Dušan Belák, jednatel