

# DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle § 2430 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby

## MŠK – adaptace bytu a přístavba třídy

### I. Smluvní strany

**Příkazce:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Příkazník:** Ing. Martin Liška  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Komenského 1133,  
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha  
IČO, DIČ: 74221841  
Bankovní spojení:

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě prodloužení lhůty stavby, množství změn a náročnosti jednání se zhotovitelem, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění a s tím spojené odměně za práce a výkon příkazníka ve výši 32.000 Kč.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení předmětné smlouvy v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

#### **1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Veškeré činnosti dohodnuté touto smlouvou provede příkazník ve lhůtách:

Zahájení činnosti	12.03.2018
Ukončení činnosti	vydáním kolaudačního souhlasu stavby a předáním kompletní dokumentace stavby k archivaci (předpokládaný termín 31.10.2018)

#### **2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a 3 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Celková smluvní cena za práce a výkony dohodnuté touto smlouvou je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši **122.000 Kč bez DPH (neplátce DPH)**.
3. V průběhu zajišťování prací a výkonů dle této smlouvy je příkazník oprávněn vystavit tyto dílčí faktury ve výši a za podmínek:

1.	Předání staveniště zhotoviteli	1.000	Kč
2.	Výkon technického dozoru stavby za období od 01.03 do 30.08.18 v rozsahu 7 splátek ve výši 16.000 Kč/splátku, celkem tedy:	112.000	Kč
3.	Odevzdání a převzetí dokončené stavby příkazci bez vad a nedodělků a závěrečné vyúčtování stavby a předání kompletní dokumentace příkazci	9.000	Kč

**Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřené 23.03.2018.**

**V Horažďovicích, dne 26.10.2018**

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice

Ing. Martin Liška  
jednatel společnosti