

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Josef Valenta  
se sídlem: Budovatelů 912, 341 01 Horažďovice  
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha  
IČO, DIČ: 48348392, CZ5707080610  
Bankovní spojení:

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, která je vyčíslena rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 31.08.2018 na částku 442.421 Kč bez DPH.**

**Objednatel akceptuje dosavadní prodloužení zhotovitele bez nároku na sankce a prodlužuje termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

#### **1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
  - a) projektovou dokumentací stavby pro realizaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. arch. Martinem Panským, Na Ohradě 93, Strakonice s datem 03/2017, Předmětem realizace je pouze stavební objekt SO 03 - hospodářský pavilon.
  - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 14.06.2017,
  - c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 31.08.2018,
  - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

#### **2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:
  - a) předání staveniště a zahájení prací 01.07.2017
  - b1) dokončení díla vč. dokumentace bez prostoru tělocvičny 28.08.2017
  - b2) dokončení a předání díla (stavby) 31.08.2018
  - c) úprava a úplné vyklizení staveniště 31.08.2018

#### **3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši **3.240.891 Kč bez DPH.**

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 24.07.2017.*

V Horažďovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 10.10.2018

**Ing. Michael Forman**  
starosta města Horažďovice

**Josef Valenta**  
majitel