

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

pro zajištění výkonu autorského dozoru v průběhu realizace stavby

„II/433 Prostějov - Mořice“uzavřené podle § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění**Příkazce:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: PRINTES-ATELIER s.r.o.

Spisová značka: C 17817, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Mostní 1879/11a, 750 02, Přerov - Přerov I-Město


IČO: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zastoupená: Ing. Ivoem Christenem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

oba společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách příkazní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2014 č. 2014/03268/OIEP/DSM (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem této Smlouvy je závazek příkazníka vykonávat autorský dozor v průběhu realizace stavby pod názvem akce „II/433 Prostějov - Mořice“.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu doby plnění, a s tímto související navýšení odměny.

ZMĚNA SMLOUVY

Dle uzavřené Smlouvy vykonává příkazník pro příkazce autorský dozor v průběhu realizace stavby pod názvem „II/433 Prostějov - Mořice“ (dále jen „stavba“). Rekonstrukce úseku stavby je předmětem smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017 č. 2017/03101/OVZI/DSM uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem. Ve smlouvě o dílo byla smluvními stranami prodloužena doba provádění díla - konkrétně termín dokončení SO 203 včetně navazující komunikace v délce cca 200 m, a to nejpozději do 31. 5. 2019, proto je nutné s ohledem na ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na tuto změnu reflektovat.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě Doby plnění uvedené v čl. III. odst. 4 Smlouvy.

4. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby příkazcem, kterého se příkazník zúčastní na základě výzvy příkazce dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Výkon autorského dozoru **bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu na mostní objekt - konkrétně SO 203 most ev. č. 433-008 přes řeku Hanou a na to navazující komunikaci SO 106.** Výkon autorského dozoru může být rovněž ukončen závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.

Ostatní ujednání čl. III. Smlouvy zůstávají nedotčena.

V návaznosti na prodloužení doby plnění, v níž příkazník bude obstarávat záležitosti příkazce, se navýšuje výše Odměny stanovené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, takto:

1. Záloha na odměnu se nesjednává. Odměna příkazníka za výkon autorského dozoru je stanovena dohodnou smluvních stran, a to v základní hodinové sazbě ve výši:

Odměna bez DPH..... 700,00 Kč/hod.

21% DPH..... 147,00 Kč/hod.

Odměna včetně DPH..... 847,00 Kč/hod.

Za každou započatou hodinu výkonu autorského dozoru.

(Slovy: osm-set-čtyřicet-sedm-korun-českých)

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč/)
maximální výše odměny dle smlouvy příkazní za 160 hodin výkonu autorského dozoru	112 000,00	23 520,00	135 520,00
maximální výše odměny dle Dodatku č. 1 za 112 hodin výkonu autorského dozoru	78 400,00	16 464,00	94 864,00
odměna celkem dle Smlouvy příkazní včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1	190 400,00	39 984,00	230 384,00

Odměna celkem dle Smlouvy a tohoto dodatku včetně DPH slovy: dvě-stě-třicet-tisíc-tři-sta-osmdesát-čtyři-korun-českých.

Skutečná celková odměna za autorský dozor nesmí překročit cenu 230 384,00 Kč včetně DPH (tj. celkem za 272 hodin).

V podrobnostech odměna, respektive způsob jejího výpočtu, odkazuje na cenovou nabídku, která je přílohou této smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z něhož příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník po 2 vyhotoveních.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/517/2018 ze dne 15. 10. 2018.

Příloha č. 1 - Nabídková cena

V Olomouci dne: 30-10-2018



Ing. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V ~~Přelově~~ dne: 23.10.2018



Ing. Ivo Christen
jednatel společnosti



PRINTES – ATELIER s.r.o.
Mostní 1876/11a
750 02 Přerov

CENOVÁ NABÍDKA

AUTORSKÝ DOZOR

INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby II/433 Prostějov - Mořice
Místo stavby Němčice nad Hanou - Mořice
Stupeň PD AD

INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost Olomoucký kraj
Adresa Jeremenkova 40a
Město, PSČ Olomouc, 779 11

INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost PRINTES ATELIER s.r.o.
Adresa Mostní 1876/11a
Město, PSČ Přerov I - Město, 750 02

ROZSAH PRACÍ A KALKULACE ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Výkon	Autorský dozor
Doba výkonu [h]	140,00
Jednotka [Kč/hod]	700,00
Cena celkem [Kč]	98 000,00

POZNÁMKA

V Přerově dne 17.09.2018

místo a datum



Ing. Ivo Christen
jednatel společnosti