

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2018

Stavba: Demolice budov bývalého ředitelství a onkologie

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a.s.** tel.: 572 529 124
J.E.Purkyně 365 fax: 572 551 014
760 01 Uherské Hradiště
jejímž jménem jedná: **MUDr. Petr Sládek, ředitel a místopředseda představenstva**

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420
IČ: 27660915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 249980999/0300

2. Zhotovitel: **KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.** tel.: 572 595 580
Brněnská 1372 fax:
686 03 Staré Město
jejímž jménem jedná: **Bronislav Janeček a Radomír Bureš, jednatelé**

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71512
IČ: 29290589
DIČ: CZ29290589
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1873546/0800

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vybourání železobetonových ploch skrytých pod vrstvou zeminy u objektu onkologie.
2. Rozsah dodatku je dán položkovým soupisem prací a dodávek, který je součástí Změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Cena dodatku je ve výši 208 441,- Kč bez DPH.
4. Celková cena díla bez DPH:
Cena díla dle SOD 1 580 776,-
Cena dodatku č.1 208 441,-
Celková cena díla 1 789 217,-
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
6. Dodatek je vyhotoven ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1** kuse.

V Uherském Hradišti dne 2.10.2018

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
Bronislav Janeček, Radomír Bureš
jednatelé

Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
ředitel a místopředseda představenstva