

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Podlešín u Stebna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	278	500	139 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	62	1 200	74 400	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 000	0	30.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 500	0	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	272	320	87 040	31.5.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	/			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	272	200	54 400	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					365 240	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	272	600	163 200	30.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	600	33 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	250	16 250	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	250	3 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	272	400	108 800	28.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					345 000	
3.3	Mapové dílo	ha	272	300	81 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					81 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	380	550	209 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					209 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	365 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	345 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	81 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	209 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 000 840 Kč
DPH 21% v Kč	210 176 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 211 016 Kč

V Teplicích dne 30. 10. 2018

V Podivíně dne 30. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxx, správce společnosti