



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 165210234
„Vrtulníky Mi-17 EUROCONTROL - Modernizace“**

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 Zastoupena: [redacted] náměstkem pro řízení Sekce
 vyzbrojování a akvizic MO
 Se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1,
 číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

[redacted]

Zástupce objednatele pro předání vrtulníků a převjímku provedené zástavby:

[redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 odbor vyzbrojování vzdušných sil
 nám. Svobody 471/4
 160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

LOM PRAHA, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
 Se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10
 Zastoupen: [redacted] ředitelem státního podniku



IČO: 00000515
DIČ: CZ00000515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

[REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech finančních:

Ing. Michal Geist, finanční ředitel

Adresa pro doručování korespondence:

LOM PRAHA, s.p.
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 - Malešice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. III odst. 2 smlouvy a čl. XVII odst. 11 smlouvy č. 165210234 „Vrtulníky Mi-17 EUROCONTROL - Modernizace“ uzavřené dne 31. května 2017 (dále jen „smlouva“) a žádosti Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany o zpracování dodatku čj. MO 49323/2018-1122 ze dne 14. února 2018 dohodly na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek I **Účel dodatku**

Účelem dodatku je koordinace modernizace vrtulníků Mi-17 a provedení generálních oprav vrtulníků Mi-17 s prodloužením jejich provozní doby.

Článek II **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je úprava čl. II, III, V, VI, VII, VIII, IX a XIV smlouvy, přílohy č. 1 „Cenový rozklad – dílčí plnění“ smlouvy a přílohy č. 5 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“ smlouvy.

Článek III **Změny a doplňky**

1. Označení Odbor vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly MO (OVL SDK MO) se ve smlouvě mění na Odbor dohledu nad vojenským letectvím Sekce dozoru a kontroly (ODVL SDK MO).
2. Znění textu čl. II odst. 1.5 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel realizuje předmět díla postupně prostřednictvím následujících dílčích plnění:

- a) **dílčí plnění č. 1:** dodávka 2 ks jeřábů dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. s) smlouvy;
- b) **dílčí plnění č. 2:** provedení prototypové zástavby dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až d) smlouvy na vrtulníku pozn. zn. 0839;
- c) **dílčí plnění č. 3:** provedení sériové zástavby dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až j) a l) až r) smlouvy na vrtulníku pozn. zn. 0834;
- d) **dílčí plnění č. 4:** provedení prototypové zástavby dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až r) smlouvy na vrtulníku pozn. zn. 0850;
- e) **dílčí plnění č. 5:** provedení sériové zástavby dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. e) až r) smlouvy na vrtulníku pozn. zn. 0839;
- f) **dílčí plnění č. 6:** provedení sériové zástavby dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až r) smlouvy na vrtulníku pozn. zn. 0848;
- g) **dílčí plnění č. 7:** provedení sériové zástavby dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až r) smlouvy na vrtulníku pozn. zn. 0849;

(dále jen „dílčí plnění“).

2. Znění textu čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel zahájí plnění předmětu v souladu s čl. VI odst. 1 smlouvy a ukončí dle „Harmonogramu provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy (dále jen „harmonogram“). Provedení a předání dílčího plnění dříve, než jak je uvedeno v harmonogramu, je možné po písemné dohodě zástupců ve věcech technických a organizačních smluvních stran.“

3. Znění textu čl. III odst. 3 smlouvy se ruší.

4. Znění textu čl. V odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen vyúčtovat příslušnou část zálohové platby ve výši uvedené v cenovém rozkladu (celkem 96 686 260,00 Kč s DPH) prostřednictvím samostatného daňového dokladu vždy po řádném předání a převzetí dílčího plnění dle čl. II odst. 1.5 smlouvy v souladu s čl. XI odst. 6 smlouvy, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne řádného předání a převzetí dílčího plnění, při současném splnění všech jeho povinností dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to vždy v termínu v souladu s harmonogramem.“

5. Znění textu čl. VI odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel zahájí provádění díla v souladu s harmonogramem nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zástupci objednatele ve věcech technických a organizačních dle záhlaví smlouvy a ukončí nejpozději do 20. prosince 2019. Osobu oprávněnou k převzetí dodávek materiálu dle čl. II odst. 1.1 písm. s) smlouvy určí náčelník VZ 551210 Štěpánov.“

6. Znění textu čl. VI odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Změny v harmonogramu lze činit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dřívější předání vrtulníků zhotoviteli objednatelem k provedení dílčích plnění je možné po písemné dohodě zástupců ve věcech technických a organizačních smluvních stran.“

7. Znění textu čl. VI odst. 10 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„V případě, že se na vrtulníku vyskytnou závady, za které není odpovědný zhotovitel, a které neumožňují řádné pokračování v provádění nebo předání díla, zhotovitel písemně upozorní zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních na vznik těchto skutečností. Zástupce objednatele

ve věcech technických a organizačních je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení písemného upozornění tyto závady prověřit, případně svolat komisi MO. Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních, případně komise MO, je povinen do 15 dní od obdržení písemného upozornění stanovit způsob a termín jejich odstranění. Závady, za které není odpovědný zhotovitel, odstraní objednatel do 60 kalendářních dní na vlastní náklady, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. V případě, že nebude dodržen výše uvedený dohodnutý termín odstranění závad a v důsledku toho bude zhotoviteli způsobena škoda, má zhotovitel právo na náhradu takové škody včetně ušlého zisku.“

8. Znění textu čl. VI odst. 13 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„V rámci realizace prototypových zástaveb na prototypových vrtulnicích pozn. zn. č. 0839 a 0850 dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až r) smlouvy, Odbor dohledu nad vojenským letectvím sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (dále jen „ODVL SDK MO“) k nezávislému posouzení a ověření shody vlastností vojenské letecké techniky a uvolnění vojenské letecké techniky do provozu, v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, MO pověří právnickou nebo fyzickou osobu (subjekt) ke kontrole, posouzení a ověření letové způsobilosti a ověření shody vlastností vojenské letecké techniky (dále jen „VLT“). Zhotovitel pověřenému subjektu předloží k posouzení a kontrole technické řešení díla, programy a metodiky pozemních a letových zkoušek, návrhy předložených bulletinů. Pověřený subjekt předložené dokumenty po kontrole a posouzení cestou zhotovitele zašle na ODVL SDK MO ke schválení. Závěrečná zpráva z provedení díla musí obsahovat výsledky pozemních a letových zkoušek a posouzení konečného znění návrhů bulletinů díla.“

9. Znění textu čl. VII odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„V rámci realizace prototypové zástavby dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až r) smlouvy, na prototypových vrtulnicích pozn. zn. č. 0839 a 0850 nebude SOJ prováděno. Průběh výše uvedených prototypových zástaveb bude dozorován ODVL SDK MO, PP MO a dokončení prototypové zástavby bude potvrzeno vydáním „Osvědčení o uvolnění do provozu F1-M“.“

10. Znění textu čl. VII odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Provedení SOJ sériových zástaveb na vrtulnicích pozn. zn. 0834, 0839, 0848 a 0849 je podmíněno ukončením zkrácených vojenských zkoušek s výsledkem „vyhovující“ a schválením návrhu bulletinu/bulletinů ODVL SDK MO.“

11. Znění textu čl. VIII odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zkrácené vojenské zkoušky (dále jen „ZVZ“) budou provedeny v souladu s harmonogramem na prototypových vrtulnicích pozn. zn. č. 0839 a 0850. Předmětem ZVZ bude ověření vlastností díla, tj. ověření funkčnosti provedené modernizace a předložených bulletinů č. Mi17-ZB 008 až Mi17-ZB 018. Bulletin Mi17-ZB 016 zpracovaný na základě bulletinu č. 1883114042 lze ověřit v ZVZ na vrtulníku Mi-17 pozn. zn. 0832, který je provozovaný v centru leteckého výcviku LOM PRAHA s.p.“

12. Znění textu čl. IX odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Nad prováděním díla dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 písm. a) až r) u prototypových vrtulníků pozn. zn. č. 0839 a 0850 bude posuzování, ověřování letové způsobilosti a uvolnění do provozu vojenské letecké techniky provedeno za účasti pověřeného pracovníka MO na základě „Dohody o spolupráci při výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví“ mezi UřOSK SOJ a ODVL MO (dále jen „technický dozor“). V případě vyhovujících výsledků bude technický dozor zakončen vydáním „Osvědčení o uvolnění do provozu F1-M“.“

13. Znění textu čl. IX odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Při provádění díla v rámci sériové zástavby (na vrtulnicích pozn. zn. 0834, 0839, 0848 a 0849) bude provedeno posuzování a ověřování letové způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. V případě vyhovujících výsledků bude technický dozor zakončen vydáním OJK.“

14. Znění textu čl. XIV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„V případě prodlení zhotovitele s plněním závazků dle čl. II odst. 1 bodu 1.1 této smlouvy, tj. že zhotovitel v souladu s harmonogramem nepředá dílčí plnění objednateli a současně v termínu dle čl. V odst. 3 smlouvy nevyúčtuje část zálohové platby odpovídající příslušnému dílčímu plnění ve výši uvedené v cenovém rozkladu který tvoří přílohu č. 1 smlouvy (celkem 96 686 260,00 Kč s DPH), je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušné nesplněné dílčí plnění včetně DPH, za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění dílčího plnění. Smluvní strany se dohodly, že část smluvní pokuty, která bude vypočtena z části ceny za dílčí plnění převyšující část zálohové platby, která byla vynaložena na příslušné dílčí plnění, může být uhrazena objednateli formou kompenzačního plnění ze strany zhotovitele. Rozsah předmětného kompenzačního plnění bude stanoven na základě dohody objednatele a zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů od vyčíslení výše uvedené části smluvní pokuty objednatelem.“

15. Znění čl. XIV odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„V případě, že objednatel neposkytne součinnost dle čl. VI odst. 14 písm. b) až e) smlouvy a dle čl. IX odst. 4 písm. a) až h) smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé neposkytnutí součinnosti.“

16. Znění čl. XIV smlouvy se doplňuje o odst. 11 s tímto zněním:

„V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli vrtulník za účelem provedení dílčího plnění v termínu dle harmonogramu v souladu s čl. VI odst. 14 písm. a) smlouvy, je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušné dílčí plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do dne zahájení příslušného dílčího plnění.“

17. Znění textu přílohy č. 1 „Cenový rozklad – Dílčí plnění“ smlouvy se ruší a nahrazuje zněním přílohy č. 1 „Cenový rozklad – Dílčí plnění“ dodatku.

18. Znění textu přílohy č. 5 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“ smlouvy se ruší a nahrazuje zněním přílohy č. 2 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“ dodatku.

Čl. IV Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech o 15 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 „Cenový rozklad – Dílčí plnění“

Příloha č. 2 „Harmonogram provedení zástavby modernizovaných vrtulníků“

V Praze dne 14.6. 2018

za objednatele



26-06-2018
V Praze dne 2018

za zhotovitele

LOM PRAHA

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČ 00000515, DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

Cenový rozklad

Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke Smlouvě č.165210234

s DPH





Cenový rozklad - dílčí plnění

Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke Smlouvě č.165210234

Dodávka materiálu 2x jeřáb Breez - Eastern P/N HS-29900-54		
NÁZEV	celkem bez DPH (Kč)	celkem s DPH (Kč)
		

Cenový rozklad - dílčí plnění**Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke Smlouvě č.165210234**


Prototypová zástavba do vrtulníku 0839 dle č.II odst. 1 bodu 1.1.písm a) až d)		
NÁZEV	celkem bez DPH (Kč)	celkem s DPH (Kč)
Položky smlouvy:		
		


NÁZEV	celkem bez DPH (Kč)	celkem s DPH (Kč)
		

Sériová zástavba do vrtulníku pozn. Zn.
0834 dle čl. II odst. 1 bodu 1.1. písm. a)
až j) a l) až r)

Cenový rozklad - dílčí plnění**Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke Smlouvě č.165210234**

NÁZEV	Zástavba do vrtulníku pozn. zn. 0850 - prototypová dle čl. odst. 1 bodu 1.1. písm. a) až r)	
	celkem bez DPH (Kč)	celkem s DPH (Kč)
Položky smlouvy:		



NÁZEV	Sériová zástavba do vrtulníku poz. zn. 0839 dle čl. II odst. 1 bodu 1.1. písm e) až r)	
	celkem bez DPH (Kč)	celkem s DPH (Kč)
		

Cenový rozklad - dílčí plnění

Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke Smlouvě č.165210234

NÁZEV	Sériová zástavba do vrtulníku poz. zn. 0848 dle čl. II odst. 1 bodu 1.1. písm a) až r)	
	celkem bez DPH (Kč)	celkem s DPH (Kč)
Položky smlouvy:		

NÁZEV	Sériová zástavba do vrtulníku poz. zn. 0849 dle čl. II odst. 1 bodu 1.1. písm a) až r)	
	celkem bez DPH (Kč)	celkem s DPH (Kč)
