

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****Číslo smlouvy objednatele: 2045/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska Beroun  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]

IČ: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

**a**

**zhotovitel: AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ, s.r.o.**  
sídlo: K lomu 76; 266 01, Beroun 5 - Jarov  
oprávněn k podpisu smlouvy: Petr Chalupecký  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Petr Chalupecký  
oprávněn jednat o věcech technických: Petr Chalupecký  
IČ: 27113752

DIČ: CZ27113752  
bankovní spojení: Raiffeisenbank  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod č.  
(dále jen „zhotovitel“)

**Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo****I. Účel a předmět smlouvy**

4. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle dokumentace zpracované zadavatelem, která byla předána v rámci zadávacího řízení a nabídky zhotovitele a změn požadovaných objednatelem.

Množství sedimentu dané smlouvou o dílo č. 2045/2018 bylo určeno pouze na základě odborného odhadu při zpracování protokolů po povodňových průtocích. Během prací bylo zjištěno, že množství sedimentů omezující průtočnou kapacitu koryta je větší než předpokládané a je nutné odstranit dalších 190 m<sup>3</sup>.

**III. Cenové a platební podmínky**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle původního rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **196.000,00 Kč bez DPH**

Cena dodatečných prací specifikovaných v bodě I.4) dodatku: **93.100,00 Kč bez DPH**

Cena díla celkem po zahrnutí dodatečných prací: **289.100,00 Kč bez DPH.**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2045/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.  
Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Berouně dne .....  
objednatel:

V Berouně dne .....  
zhotovitel:

.....  
[redacted]  
Vedoucí střediska Beroun  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Petr Chalupický  
jednatel společnosti  
AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ, s.r.o.