

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
číslo: 0061472018

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) dne 20.06.2018 (**dále jen „Smlouva“**)

Smluvní strany

Objednatel: Služby města Pardubic a. s.
 se sídlem: Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé Předměstí
 IČ: 25 26 25 72
 DIČ: CZ 25 26 25 72
 zastoupený
 ve věcech smluvních: Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva
 Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
 ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1527
 Telefon/ fax: [REDAKCE]
 ID DS: yc9gb95
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SBF spol. s r.o.
 se sídlem: Erno Košťála 1013, Studánka, 530 12 Pardubice
 IČ: 45539014
 DIČ: CZ45539014
 zastoupený
 ve věcech smluvních: Milanem Frydrychem, jednatelem
 ve věcech technických: Milanem Frydrychem, jednatelem
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 1839
 Telefon/ fax: 603 482 345
 ID DS: 3hrzdes
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

Preambule

Dne 20.06.2018 uzavřely smluví strany Smlouvu jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: Prostor pro úpravu zesnulých a nový chladicí box. Během realizace díla vyvstala potřeba rozšířit dílo o hydroizolaci a radiátor v celkové hodnotě 23.129 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením oddílu I., čl. III. Celková cena za DÍLO, odst. 2. písm. a) uzavírají smluvní strany tento dodatek na základě, kterého se zvyšuje původní cena 1.134.982,67 Kč o **23.129 Kč**.

I. Předmět dodatku

1. Dodatek se ruší původní znění oddílu I. čl. III. Celková cena za DÍLO odst. 1. a nahrazuje se textem:
*„1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH 1.158.111,67 Kč
Slovy: jeden milion sto padesát osm tisíc sto jedenáct korun českých a šedesát sedm haléřů bez DPH
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.“*

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.
3. Veškeré informace, které tvoří položkový rozpočet, Smlouvy naplňují znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.
6. Na znamení souhlasu s obsahem dodatku připojují zhotovitel a objednatel své podpisy. Podpisem dodatku zhotovitel a objednatel, že textu dodatku plně rozumí a že k němu nemají výhrady.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet - vícepráce

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 18 -10- 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

S B F s.r.o. (i)
Erno Košťála 1013
530 12 Pardubice
45539014 DIČ: CZ45539014

Milan Frydrych
jednatel

předseda představenstva

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílá Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

Příloha č. 1: **Položkový rozpočet – vícepráce**

HYDROIZOLACE

Příprava podkladu pro tekutou chemickou izolaci

Provedení pískové epoxidové hydroizolace

Provedení rohové hydroizolační pásky

Součet



RADIÁTOR

rad. 33 - 900/900

rad. ventil, uz. šroubení, termostat. hlavice

rozvody Cu, konzole

Součet



Celková suma víceprací

23 129,- bez DPH

