

Soupis objektů

Stavba: II/437 - Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	510 184,14	510 184,14
SO 001	Příprava území	57 791,79	57 791,79
SO 101.1	Trvalé dopravní značení	605 884,63	605 884,63
SO 101.2	Silnice II/437 - intravilán - betonové obruby	2 457 041,03	2 457 041,03
SO 101	Silnice II/437 - intravilán	25 479 930,87	26 156 293,81
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	dodatečné práce		676 362,94
SO 102.1	Trvalé dopravní značení	363 442,33	363 442,33
SO 102.2	Stavební úpravy sjezdů	1 108 567,38	1 108 567,38
SO 102	Silnice II/437 - extravilán	14 395 048,31	14 395 048,31
SO 104	Dopravně inženýrská opatření	972 441,76	972 441,76
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:		43 493 291,21 Kč	
Změna závazku dle dodatku č. 1 [%]:		5,65%	
Cena dle dodatku č. 1 [Kč bez DPH]:		45 950 332,24 Kč	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:			676 362,94 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:			0,00 Kč
Změna závazku + [%]:			1,47%
Změna závazku - [%]:			0,00%
Změna závazku celkem [%]:			1,47%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:			46 626 695,18 Kč
DPH 21 %:			9 791 605,99 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:			56 418 301,17 Kč
Změna závazku celkem [%]:			7,12%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25.10.2018

Datum: 26.10.2018