

## Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

### Statutární město Plzeň

se sídlem: nám.Republiky 1, 306 32 Plzeň 3

IČ: 00075370

Zastoupený: , primátor města Plzně

*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel*

a

### TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

se sídlem: Vančurova 9/477 360 17 Karlovy Vary

IČ: 40523284

Jednající: , jednatel společnosti

*Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel*

*objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy*

### 1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 4 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 15. 3. 2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2018/001385, číslo smlouvy zhotovitele 18-021), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: Technologický park DRONET – 1. Etapa – rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, (rekonstrukce - Technologický park DRONET – 1. Etapa – rekonstrukce v Cukrovarské ulici v Plzni) vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací, méněprací a změn (které jsou odůvodněny ve změnových listech a jsou přílohou tohoto dodatku), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce, méněpráce a změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dohodly se smluvní strany na změně rozsahu díla, doplněném o vícepráce, méněpráce, změně ceny díla, a to níže uvedeným způsobem.

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy je dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací, méněprací a změn díla, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno zhotovitel a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku: rozsah a cena víceprací, méněprací a změn

V Plzni dne 31. 10. 2018

V K. Varech dne 25. 10. 2018

.....

.....

primátor

jednatel