



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050057.03

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Novostavba mateřské školy Sýpka 26a“

ORG: 5377

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 107-1284120227/0100

Pověřena podpisem dodatku č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. I. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. + II. KOMFORT, a.s.

Se sídlem: I. UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábřovice,
602 00 Brno

II. KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupené: I. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. - Martinem Řehůfkem, MBA,
místopředsedou představenstva


II. KOMFORT, a.s., - Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou
představenstva

IČO: I. UNISTAV CONSTRUCTION a.s.: 039 02 447,

II. KOMFORT, a.s.: 255 24 241

DIČ: I. UNISTAV CONSTRUCTION a.s.: CZ 039 02 447,

II. KOMFORT, a.s.: CZ 255 24 241



Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně., pod sp. zn. RgB7272 (I. UNISTAV CONSTRUCTION a.s), RgB2611 (II. COMFORT, a.s.).

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí (č. 5618050057 u Objednatele) ze dne 12. 01. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 21. 9. 2018 (dále jen „smlouva“):

II.

Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce II.12., II.13. a II. 14. tohoto znění:

„II.12. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 11. 10. 2018, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 11. 10. 2018.“

„II.13. Smluvní strany se dohodly na záměně položek soupisu prací specifikovaných ve změnovém listu č. 4 ze dne 5. 9. 2018, změna v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona.“

„II.14. Vzhledem ke sjednanému postupu provádění Stavby po jednotlivých dílčích částech se smluvní strany dohodly, že Objednatel převezme ve smyslu čl. X. smlouvy zvlášť každou jednotlivou část. Nebezpečí škody na zhotovované věci, ve smyslu ust. čl. VIII. smlouvy tak přechází na Objednatele ve vztahu ke každé jednotlivé etapě samostatně ode dne jejího převzetí Objednatelem. Zhotovitel poskytne ve smyslu čl. XI. záruční dobu včetně splnění ostatních povinností pro každou jednotlivou část zvlášť, přičemž záruční doba běží samostatně pro každou jednotlivou část ode dne jejího převzetí Objednatelem. Přičemž ode dne převzetí každé jednotlivé části, si Objednatel hradí veškeré provozní náklady a náklady za spotřebovanou energii.“

III.

Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram text odst. III.1. písm. d) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„III.1. d) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnost dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává pro část Stavby SO 02 Zahradní úpravy a SO 03 Zpevněné plochy v délce 303 dní od předání staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta – SO 02, SO 03“) a pro zbylé části Stavby se lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí sjednává v délce 260 dní od předání Staveniště Zhotoviteli, kterou Zhotovitel v souladu se svou nabídkou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku zkrátil o 30 dní (dále jen „Finální lhůta – ostatní SO“).“

Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 44.951.078,05 Kč
(slovy: čtyřicet čtyř milionů devět set čtyřicet jednatísí sedm desátosmkorun pět haléřů českých)
bez DPH.

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 5 a 7 ze dne 16. 7. 2018, změnovým listem č. 6 ze dne 4. 9. 2018, změnovými listy č. 3, 9, 10, 11 a 12, změnovým listem č. 4 ze dne 5. 9. 2018 a změnovým listem č. 8 ze dne 11. 10. 2018, čími:

Cena za zhotovení stavby bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2	44.941.078,05 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3	50.927,16 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3	- 50.927,16 Kč
Celková cena za zhotovení stavby bez DPH	44.941.078,05 Kč

(slovy: čtyřicet čtyř milionů devět set čtyřicet jednatísí sedm desátosmkorun pět haléřů českých)
bez DPH.“

IV.

Čl. XVI. **Ostatní ujednání** – text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

„XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Plná moc pro zhotovitele k zařízení záležitostí

Příloha č. 4: Změnový list č. 1 ze dne 16. 7. 2018 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 5: Změnový list č. 2 ze dne 16. 7. 2018 – technický změnový list

Příloha č. 6: Změnový list č. 5 ze dne 16. 7. 2018 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 7: Změnový list č. 7 ze dne 16. 7. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 8: Změnový list č. 3 ze dne 5. 9. 2018 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 9: Změnový list č. 6 ze dne 4. 9. 2018 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 10: Změnový list č. 9 ze dne 5. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 11: Změnový list č. 10 ze dne 5. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 12: Změnový list č. 11 ze dne 5. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 13: Změnový list č. 12 ze dne 5. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 14: Změnový list č. 4 ze dne 5. 9. 2018 technický změnový list

Příloha č. 15: Změnový list č. 8 ze dne 11. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn“

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou:

Změnový list č. 4 ze 5. 9. 2018 technický změnový list
 Změnový list č. 8 ze dne 11. 10. 2018 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/190 dne 23. 10. 2018.

V Brně dne 31 -10- 2018

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 MAGISTRÁT MĚSTA

Společníci „Společnosti pro Sýpku“

....
 za statutární město Brno
 Ing. Jana Jakubů
 vedoucí Odboru investičního
 Magistrátu města Brna

za UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
 Martin Řehůřek, MBA
 místopředseda představenstva

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Prákop 639/6 Šibřetovice, 602 00 Brno IČ: 039 02 447	21.
---	-----

KOMFORT stavební firma 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241	a.s. -13-
--	--------------

za KOMFORT, a.s.
 Ing. Pavel Krejčí,
 místopředseda představenstva



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a	ZL04	
ÚSEK: Otvorové prvky z plastu (okna)		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04	
	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.9.2018
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
		MAIL
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna okenních profilů		
DOTČENÉ MÍSTO: Otvorové prvky z plastu		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura, s.r.o. v 01/2017		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: díl 769 Otvorové prvky z plastu		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>V projektu je uvažováno s plastovými okenními profily odpovídající typově systému Veka Alphaline 90. U tohoto systému plastových profilů upozornil projektant a dodavatel plastových výplní, že při instalaci na předchozích stavbách daný plastový systém okenních profilů v kombinaci při opatření barevnou folií vykazuje výrazné deformace vnější stěny rámu. Docházelo tomu zejména při zahřátí na vysokou povrchovou teplotu intenzivním slunečním zářením, obzvláště při použití tepelně izolační vložky v rámu, se kterou je v rámci MŠ Sýpky uvažováno. Vzniklé deformace rámu způsobovaly a způsobují výrazné netěsnosti a zvyšovaly riziko zatékání.</p> <p>Na základě těchto zjištění a zkušeností přestal projektant tento systém loni projektovat a společně s dodavatelem plastových doporučil náhradu za jiný plastový systém obdobného charakteru. Sám výrobce údajně tento systém výrobně omezil pouze na určité konfigurace zakázek a snaží se jej nepoužívat, aby předešel reklamacím tohoto typu. Proto na základě doporučení projektanta a po vzájemné domluvě se všemi dotčenými stranami došlo k záměně plastového okenního profilu na systém plastových okenních profilů odpovídající například výrobní řadě Veka Softline 82, který je již generačně mladší, kompletní a jeho tepelně - technická charakteristika je v podstatě téměř shodná se systémem Veka Alphaline 90. Deformace jako u systému Veka Alphaline 90 se u něj neobjevují a má tedy vyšší stabilitu. Na základě předložených výpočtů součinitele prostupu tepla pro jednotlivé výplně nedochází k žádným změnám v energetických bilancích stavby a jsou splněny jednotlivé požadované parametry pro jednotlivé výplně otvorů.</p>		
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 24.5.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba mateřské školy Sýpka 26a		ZL04
ÚSEK: Otvorové prvky z plastu (okna)		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04
Popis: Změna okenních profilů		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Společnost pro Sýpku	DATUM: 5.9.2018
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		Mail _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna okenních profilů		
DOTČENÉ MÍSTO: Otvorové prvky z plastu		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností DEA Energetická agentura, s.r.o. v 01/2017		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Bez dopadu do ceny.		
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	_____	DATUM: 5.9.2018
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKÉHO DOZORU		
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 5.9.2018
SCHVÁLIL: _____		
PODPIS: _____		
DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 004** **Změna okenního profilu**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v BRNĚ

dne

18.10.2018

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Změna okenního profilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				0,00
1	oznPL001	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	23 162,43	-46 324,86
2	oznPL001	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	2,00000	23 162,43	46 324,86
3	oznPL002	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	23 162,43	-23 162,43
4	oznPL002	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	1,00000	23 162,43	23 162,43
5	oznPL003	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, vč.síťky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	18 005,35	-36 010,70
6	oznPL003	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, vč.síťky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	2,00000	18 005,35	36 010,70
7	oznPL004	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-7,00000	18 005,35	-126 037,45
8	oznPL004	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	7,00000	18 005,35	126 037,45
9	oznPL005	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-8,00000	18 005,35	-144 042,80
10	oznPL005	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	8,00000	18 005,35	144 042,80
11	oznPL006	Okno plastové 4-křídlové, zasklení trojsklo, 2500/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	61 741,45	-123 482,90
12	oznPL006	Okno plastové 4-křídlové, zasklení trojsklo, 2500/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	2,00000	61 741,45	123 482,90
13	oznPL007	Okno plastové 6-křídlové, zasklení trojsklo, 4750/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	75 523,96	-75 523,96
14	oznPL007	Okno plastové 6-křídlové, zasklení trojsklo, 4750/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	1,00000	75 523,96	75 523,96
15	oznPL008	Okno plastové 10-křídlové, zasklení trojsklo, 8250/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	127 104,30	-127 104,30
16	oznPL008	Okno plastové 10-křídlové, zasklení trojsklo, 8250/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	1,00000	127 104,30	127 104,30

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Změna okenního profilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	oznPL009	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	37 712,15	-37 712,15
18	oznPL009	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	37 712,15	37 712,15
19	oznPL010	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-3,00000	28 642,50	-85 927,50
20	oznPL010	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	3,00000	28 642,50	85 927,50
21	oznPL011	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, vč.sítky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	28 642,50	-28 642,50
22	oznPL011	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, vč.sítky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	28 642,50	28 642,50
23	oznPL012	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	9 491,45	-18 982,90
24	oznPL012	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	2,00000	9 491,45	18 982,90
25	oznPL013	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	10 585,85	-10 585,85
26	oznPL013	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	10 585,85	10 585,85
27	oznPL014	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1125/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	18 887,90	-18 887,90
28	oznPL014	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1125/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	18 887,90	18 887,90
29	oznPL015	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	330 047,10	-660 094,20
30	oznPL015	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	2,00000	330 047,10	660 094,20
31	oznPL016	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	340 040,15	-340 040,15
32	oznPL016	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	340 040,15	340 040,15
33	oznPL017	Okno plastové fix, zasklení bezpečnostní, 1450/1000 mm, dodávka a montáž	ks	-3,00000	14 525,50	-43 576,50

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Změna okenního profilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků				
34	oznPL017	Okno plastové fix, zasklení bezpečnostní, 1450/1000 mm, dodávka a montáž	ks	3,00000	14 525,50	43 576,50
		technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace				
35	oznPL018	Okenní sestava plast., zasklení bezpečnostní, 7250/1100 mm, dodávka a montáž	ks	-1,00000	115 676,00	-115 676,00
		technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků				
36	oznPL018	Okenní sestava plast., zasklení bezpečnostní, 7250/1100 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	115 676,00	115 676,00
		technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace				
37	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	0,60	0,00
Celkem						0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 004** **Změna okenního profilu_MPC**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-2 074 185,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 074 185,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 074 185,94 CZK
Základní DPH	21 %	-435 579,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-2 509 764,99 CZK**

v

BRNO

dne

18.10.2018

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-2 074 185,94	100
Cena celkem					-2 074 185,94	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Změna okenního profilu_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-2 074 185,94
1	oznPL001	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	23 162,43	-46 324,86
2	oznPL002	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	23 162,43	-23 162,43
3	oznPL003	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, vč.sítky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	18 005,35	-36 010,70
4	oznPL004	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-7,00000	18 005,35	-126 037,45
5	oznPL005	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-8,00000	18 005,35	-144 042,80
6	oznPL006	Okno plastové 4-křídlové, zasklení trojsklo, 2500/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	61 741,45	-123 482,90
7	oznPL007	Okno plastové 6-křídlové, zasklení trojsklo, 4750/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	75 523,96	-75 523,96
8	oznPL008	Okno plastové 10-křídlové, zasklení trojsklo, 8250/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	127 104,30	-127 104,30
9	oznPL009	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	37 712,15	-37 712,15
10	oznPL010	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-3,00000	28 642,50	-85 927,50
11	oznPL011	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, vč.sítky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	28 642,50	-28 642,50
12	oznPL012	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	9 491,45	-18 982,90
13	oznPL013	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	10 585,85	-10 585,85
14	oznPL014	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1125/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	18 887,90	-18 887,90
15	oznPL015	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-2,00000	330 047,10	-660 094,20
16	oznPL016	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>	ks	-1,00000	340 040,15	-340 040,15

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Změna okenního profilu_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	oznPL017	Okno plastové fix, zasklení bezpečnostní, 1450/1000 mm, dodávka a montáž	ks	-3,00000	14 525,50	-43 576,50
<small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>						
18	oznPL018	Okenní sestava plast., zasklení bezpečnostní, 7250/1100 mm, dodávka a montáž	ks	-1,00000	115 676,00	-115 676,00
<small>technická specifikace - viz Vypis plastových výrobků</small>						
19	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-20 618,15050	0,60	-12 370,89
Celkem						-2 074 185,94

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 004** **Změna okenního profilu_VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Přikop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			2 074 185,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 074 185,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 074 185,94 CZK
Základní DPH	21 %	435 579,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 509 764,99 CZK

v BRNE dne 18.10.2018



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			2 074 185,94	100
Cena celkem					2 074 185,94	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Změna okenního profilu_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				2 074 185,94
1	oznPL001	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	2,00000	23 162,43	46 324,86
2	oznPL002	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	23 162,43	23 162,43
3	oznPL003	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 2250/750 mm, vč.síčky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	2,00000	18 005,35	36 010,70
4	oznPL004	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	7,00000	18 005,35	126 037,45
5	oznPL005	Okno plastové jednokřídlové, zasklení trojsklo, 750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	8,00000	18 005,35	144 042,80
6	oznPL006	Okno plastové 4-křídlové, zasklení trojsklo, 2500/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	2,00000	61 741,45	123 482,90
7	oznPL007	Okno plastové 6-křídlové, zasklení trojsklo, 4750/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	75 523,96	75 523,96
8	oznPL008	Okno plastové 10-křídlové, zasklení trojsklo, 8250/1250 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	127 104,30	127 104,30
9	oznPL009	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/2000 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	37 712,15	37 712,15
10	oznPL010	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	3,00000	28 642,50	85 927,50
11	oznPL011	Okno plastové dvoukřídlové, zasklení trojsklo, 1750/1500 mm, vč.síčky proti hmyzu, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	28 642,50	28 642,50
12	oznPL012	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	2,00000	9 491,45	18 982,90
13	oznPL013	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1000/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	10 585,85	10 585,85
14	oznPL014	Okno plastové 1-křídlové, zasklení trojsklo, 1125/750 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	18 887,90	18 887,90
15	oznPL015	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	2,00000	330 047,10	660 094,20
16	oznPL016	Okenní sestava plast. 6-dílná, zasklení trojsklo, 8250/2850 mm, dodávka a montáž <small>technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace</small>	ks	1,00000	340 040,15	340 040,15

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Změna okenního profilu_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	oznPL017	Okno plastové fix, zasklení bezpečnostní, 1450/1000 mm, dodávka a montáž	ks	3,00000	14 525,50	43 576,50
technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace						
18	oznPL018	Okenní sestava plast., zasklení bezpečnostní, 7250/1100 mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	115 676,00	115 676,00
technická specifikace - viz Výpis plastových výrobků, viz výrobní dokumentace						
19	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	20 618,15050	0,60	12 370,89
Celkem						2 074 185,94

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 008** **Změna žaluzií**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v BRNE

dne

11.10.2018

UNISTAV CONSTRUCTION

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008	Změna žaluzí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
1	553468555	Žaluzie lamelové meziokenní kovové, D+M	m2	-89,51000	565,00	-50 573,15
2	553468555_1	Žaluzie lamelové přisazené kovové, D+M	m2	89,51000	565,00	50 573,15
3	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,00000	0,70	0,00

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 008** **Změna žaluzií MPC**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Přikop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-50 927,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-50 927,16


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-50 927,16 CZK
Základní DPH	21 %	-10 694,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-61 621,86 CZK**

v BRNO dne 11.10.2018


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-50 927,16	100
Cena celkem					-50 927,16	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008	Změna žaluzií_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-50 927,16
1	553468555	Žaluzie lamelové meziokenní kovové, D+M	m2	-89,51000	565,00	-50 573,15
2	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-505,73150	0,70	-354,01

Celkem						-50 927,16
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4695** **Novostavba mateřské školy Sýpka 26a**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 008** **Změna žaluzií_VCP**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200 **Brno**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			50 927,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 927,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		50 927,16 CZK
Základní DPH	21 %		10 694,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

61 621,86 CZK

v

BAWIC

dne

11.10.2018

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 927,16	100
Cena celkem					50 927,16	100

Položkový rozpočet

S:	U4695	Novostavba mateřské školy Sýpka 26a
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008	Změna žaluzií_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				50 927,16
1	553468555_1	Žaluzie lamelové přisazené kovové, D+M	m2	89,51000	565,00	50 573,15
2	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	505,73150	0,70	354,01

Celkem						50 927,16
---------------	--	--	--	--	--	------------------