

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/85 ze dne 18.6.2018

### **Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
Telefon: xxxxx  
Datová schránka: xxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxx.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: L.KRET s.r.o.  
Sídlo: Rumburská 3153, Mělník, 276 01  
Zastoupený: Lubomírem Kretem  
IČO: 27412709 DIČ: CZ27412709  
Obchodní rejstřík: OR vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 110606  
Bankovní spojení: xxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxx  
Telefon: xxxxx  
Datová schránka: rpphgtv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxx

## **I. Preambule**

1.Smluvní strany uzavřely dne 18.6. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/85 týkající se akce : „Úpravy otopného systému – 6. ZŠ pavilon „C“, Mladá Boleslav“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## **II. Předmět dodatku č.1**

1.Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o více práce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č. 1- změnový list.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	1,341.891,55 Kč
Více práce dle dod. č. 1	60.824,25 Kč
Méně práce dle dod. č. 1	- 26.172,41 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1,376.543,39 Kč</b>

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 1.376.543,39 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřístasedmdesátšesttisícpětsetčtyřicettřikoruny a třicetdevětšalérů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – změnový list

V Mladé Boleslavi dne 3.9.2018

---

Objednatel Statutární město Mladá Boleslav  
xxxxxxxxxxxxxxxx, primátor

---

Zhotovitel L.KREŤ s.r.o.  
xxxxxxxxxx, jednatel

## **DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 3.9.2018

.....

xxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav