

Úpravy otopného systému - 6.ZŠ pavilon "C", Mladá Boleslav

	více práce	méně práce
Vodorovné konstrukce	1 932,00 Kč	0,00 Kč
Úpravy povrchů	23 328,62 Kč	-842,10 Kč
Ost. konstrukce a práce, bourání	7 605,34 Kč	-2 815,87 Kč
Přesun sutě	694,75 Kč	0,00 Kč
Přesun hmot	757,34 Kč	0,00 Kč
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00 Kč	-396,89 Kč
Konstrukce suché výstavby	1 527,00 Kč	-17 156,09 Kč
Konstrukce zámečnické	4 444,70 Kč	0,00 Kč
Podlahy z dlaždic	7 612,26 Kč	-4 961,46 Kč
Dokončovací práce - nátěry	11 015,37 Kč	0,00 Kč
Kompl.činnost	845,17 Kč	0,00 Kč
Zařízení staveniště	804,32 Kč	0,00 Kč
Provozní vlivy	257,38 Kč	0,00 Kč
Celkem	60 824,25 Kč	-26 172,41 Kč

Dodatek č. 1 - celkem

34 651,84 Kč