

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03/2018

Objednatel:

Název: **Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.**
Adresa: **V Průhonech čp. 503
537 03 Chrudim III**

Zastoupen: **Mgr. Luděk Marouskem, jednatelem společnosti**
Telefon: **469 669 262**
E-mail: **l.marousek@sportovistechrudim.cz**
IČO **274 85 013**
DIČ **CZ274 85 013**
Bank. Spojení: **ČSOB Chrudim**
Číslo účtu: **198783329/0300**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních a technických **Mgr. Luděk Marousek, jednatel , telefon: 469 669 262**

Doručovací adresa: **Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
V Průhonech 503
537 03 Chrudim III**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: **Firma Michal Jelínek Střechy.**
Sídlo společnosti **Dašická čp. 251, 530 03 Pardubice**
Doručovací adresa **Dašická čp. 251, 530 03 Pardubice**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních **Michal Jelínek**
b) technických **Michal Jelínek**
c) realizace **Michal Jelínek**
d) stavbyvedoucí **Michal Jelínek**

Telefon: **605 954 092**
E-mail: **strechyjelinek@gmail.com**
IČ **662 995 01**
DIČ **CZ7709022981**

Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice, a.s.**
Číslo účtu: **236 244 087/0300**

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava střešního pláště zimního stadionu“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 03/2018 ze dne 03.07.2018, akce „Oprava střešního pláště zimního stadionu“.

III. CENA DÍLA

Článek 1. Cena

Článek 1. Cena nově zní:

1. Dohodnutá cena bez DPH: 2 359 775,-- Kč

DPH ve výši 21 %: 495 552,75 Kč

V. DOBA PLNĚNÍ

Článek 1.

Článek 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, to je:

Zahájení přípravných prací do 10.09.2018.

Předání a převzetí stavby nejpozději do 31.10.2018.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1:

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 03/2018 ze dne 03.07.2018 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 12.10.2018

V Pardubicích dne 12.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

SPORTOVNÍ AREÁLY
MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.
Průhonech 503, 537 03 CHRUDIM III
IČO: 274 85 013 DIČ: CZ27485013

.....
Mgr. Luděk Maroušek
Jednatel společnosti

STŘECHY
KOMPLETNÍ DODÁVKY STŘECH
Jelínek Michal 605 95 40 92
Drobná 251, 530 03 Pardubice
IČ: 66299501. DIČ: CZ7709022981

.....
Michal Jelínek
jednatel společnosti