

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby „Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0397/DDIL

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ Praha 9
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

AQUASYS spol.s r.o.

se sídlem: Jánská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25344447, DIČ: CZ25344447, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR v Brně odd.C, vl. 26547

zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem
(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek**“, a to v rozsahu zadání OSM ÚMČ Praha 9 a cenové kalkulace z 9.8.2018

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu víceprací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Základní cena bez DPH	3 164 600,00 Kč
dodatek č. 1	-16 600,00 Kč
dodatek č. 2	597 846,02 Kč
Celková cena díla včetně víceprací a méněprací bez DPH	3 745 846,02 Kč
DPH 21%	786 627,66 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 532 473,68 Kč

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Cenová kalkulace

V Praze dne : 30. 10. 2018

V Praze dne : 29 -10- 2018



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek
Objekt: 2 - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				597 846,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				597 846,02
DPH základní	21,00%	ze	597 846,02	125 547,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		723 393,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: 2 - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	597 846,02
18 - Povrchové úpravy terénu	400 055,04
27 - Základy	-115 132,29
34 - Stěny a příčky	-660 289,06
D1 -	192 875,31
D1 -	476 591,04
D1 -	255 007,23
HSV - Práce a dodávky HSV	48 738,75
1 - Zemní práce	12 576,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 162,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	597 846,02

ROZPOČET

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: 2 - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **597 846,02**

18 - Povrchové úpravy terénu **400 055,04**

78	K	181101121R00	Doplnění a rozprostření zeminy	m3	384,000	1 041,81	400 055,04
----	---	--------------	--------------------------------	----	---------	----------	------------

27 - Základy **-115 132,29**

67	K	271531113R00	Pošťář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	-1,500	1 588,10	-2 382,15
68	K	274326131R00	Zákl. pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	-21,000	4 524,94	-95 023,74
69	K	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-24,000	617,73	-14 825,52
70	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-24,000	120,87	-2 900,88

34 - Stěny a příčky **-660 289,06**

74	K	348361115R00	Výztuž zábradlí nebo zídek, ocel 10 425(BSt 500 S) - V10	t	-3,240	50 392,61	-163 272,06
71	K	348922232R00	Zdivo plotové tl.30cm z tvarovek	m2	-70,000	5 924,62	-414 723,40
72	K	348923222R00	Věmec plotový tl.20cm z tvar.	m	-60,000	742,05	-44 523,00
73	K	348924123R00	Stříška plotová pro zed' tl.30cm na silikon	m	-60,000	629,51	-37 770,60

D1 - **192 875,31**

1	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	522,000	59,90	31 267,80
3	K	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	27,000	4 425,88	119 498,76
45	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	42,000	92,80	3 897,60
46	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	27,000	277,00	7 479,00
47	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	51,000	114,00	5 814,00
48	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	18,000	120,00	2 160,00
49	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	51,000	6,65	339,15
50	K	348401120	Osazení opláčení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	150,000	73,10	10 965,00
51	M	31324773	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0 v 160cm	m	150,000	70,60	10 590,00
52	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	300,000	2,88	864,00

D1 - **476 591,04**

42	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1 654,830	288,00	476 591,04
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

D1 - **255 007,23**

16	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	2 037,090	8,06	16 418,95
79	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	84,000	85,90	7 215,60
17	K	182001112R00	Plošná úprava terénu	m2	2 037,090	37,15	75 677,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	183551411R00	Úprava půdy rozkypřením a zahnojením	m2	2 037,090	76,43	155 694,79

HSV - Práce a dodávky HSV

48 738,75

1 - Zemní práce

12 576,75

75	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 137,090	3,04	12 576,75
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 162,00

76	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	49,000	349,00	17 101,00
77	M	592331200	deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm	kus	49,000	389,00	19 061,00