

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Výstavba jednoho stanoviště podzemních kontejnerů v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem: STABIA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25505

se sídlem: Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO: 29111021
DIČ: CZ29111021
Bankovní spojení:
zastoupená: Janem Želonkou, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti bylo při realizaci předmětu plnění této zakázky dochází k navýšení ceny díla dle čl. IV. Cena.

V průběhu realizace prací pro podzemní kontejnerová stání na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb došlo 2.10.2018 při provádění výkopových prací pro vybudování nové uliční vpusti k archeologickému nález – zděná kanalizace ze 17. století. Kanalizace má zděnou klenbu a hrozí propad komunikace. Z tohoto důvodu musí být proveden výkop pro odhalení kanalizace v délce 10 m zasahujícího až do trasy komunikace.

Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny díla.

Článek IV. Cena

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	1 320 383,16 Kč
vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)	277 280,46 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	1 597 663,62 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	1 381 820,96 Kč
vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)	290 182,40 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	1 672 003,36 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Jan Želonka, jednatel

za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta