

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „II/374 Brno Černovická mosty 374-048B.1,2 (přes Olomouckou)“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 02365952
sp. zn. C 81002

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. X. odst. 3. smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě uzavřené dne 5. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Nepředvídatelné okolnosti, které se na stavbě vyskytly – nutnost odstranění vnitřních nosníků a s tím související úprava dopravního řešení včetně úpravy přilehlé křižovatky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí:

Celková odměna bez DPH

367.500,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:
„II/374 Brno Černovická mosty 374-048B.1,2 (přes Olomouckou)

Číslo smlouvy objednatele: 359/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 111/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 970/2018

Číslo smlouvy poskytovatele:

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 23.10.2018

V Brně, dne 25.10.2018



PIS PECHAL, s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje