



Dodatek č.1 – VHZ_2018/187
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/100
„Kanalizace ul. Vrchlického, Mohelnice - oprava bezvýkopovou metodou“
uzavřené dne 2.7.2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

B M H spol. s r.o.

se sídlem: Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc
IČ: 42869668
DIČ: CZ42869668
zastoupen JUDr. Adamem Daňkem, jednatelem společnosti
Jiřím Vinklerem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 1897
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

- 1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

- 5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	3 199 845,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	68 000,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-313 795,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-245 795,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	2 954 050,00 Kč
DPH 21%	620 350,50 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	3 574 400,50 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet VCP a MNP, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabyvá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne : 12. 10. 2018

V Olomouci dne : 15. 10. 2018

Ing. Petr Suchomel

Jiří Vinkler

Předseda představenstva

Obchodní ředitel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

B M H spol. s r.o.