

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dodatek 1 - 60	2018	012
pdf. číslo	rok	zkr. odb.

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev. č. 60/2018/OIR na zhotovení projektové dokumentace pro „Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm“**  
(uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

**Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščíšínová, starostka  
zastoupené ve věcech technických: [redacted] referent OIR  
Ing. Kateřina Pustějovská, vedoucí OIR  
IČO: 00297852  
DIČ: CZ00297852, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
(dále „objednatel“)

a

**Ing. Ida Macháčková**

se sídlem: [redacted] Ostrava - Hrabůvka  
IČO: 64638162  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením bodu 3. článku VII. Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. ev. 60/2018/OIR (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohody na tomto dodatku, kterým se upravuje znění článku II. Doba plnění a předání díla, bod 1a) smlouvy. Bod č. 1.a) se proto mění takto:

**II.**

**Doba plnění díla a předání díla – původní znění**

1. Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení pro zakázku: Zpracování PD na stavbu „Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm“ a podmínek této smlouvy takto
  - Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti včetně předání úplné dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební řízení je stanoveno **do 150 dnů od podpisu smlouvy,**
  - Výkon občasného autorského dozoru **podobu realizace stavby podle zpracované dokumentace.**

**se nahrazuje novým zněním:**

**II.**

**Doba plnění díla a předání díla – nové znění**

1. Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení pro zakázku: Zpracování PD na stavbu „Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm“ a podmínek této smlouvy takto

- Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti včetně předání úplné dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební řízení je stanoveno **do 31.10.2018**,
- Výkon občasného autorského dozoru **podobu realizace stavby podle zpracované dokumentace.**

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 60/2018/OIR zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č. 2332/94/RM/2018 ze dne 19.9.2018.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek smlouvy včetně všech dalších případných dohod a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek smlouvy neupravuje obchodní tajemství.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne: 21.10.2018 V Ostravě dne:

za objednatele: **Město Frenštát pod Radhoštěm** za zhotovitele: *Ing. Ida MACHÁČKOVÁ*  
 nám. Míru I

744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
 IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

.....  
 Mgr. Zdeňka Leščišínová  
 starostka

.....  
 Ing. Ida Macháčková

*NS.*

*A*