

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
sídlo: Lány 859/2, 664 91 Ivančice
zastoupený: Ing. Ivanou Čermákovou, ředitelkou
technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-4372340207/0100
IČ: 66596769, **DIČ:** ----
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: BYTOP-GAS, spol. s r.o.
Sídlo: Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče
Zastoupený: p. Svatoplukem Cabalem
Oprávněn jednat ve věcech technických: p. Luboš Fiala
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 3907142/0800
IČ: 42324238 **DIČ:** CZ42324238
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2621
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24.9.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Řešení havarijního stavu ohřevu TUV“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, vyplývající ze změnových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Text čl. V. odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

<i>Základní smluvní cena bez DPH:</i>	<i>573.029,- Kč</i>
<i>Cena víceprací podle příl.č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo:</i>	<u><i>69 133,02 Kč</i></u>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, bez DPH:</i>	<i>642 162,02 Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>134 854,02 Kč</i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, včetně DPH (po zaokrouhlení):</i>	<i>777 016,- Kč</i>

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Gym
Ve Ivančicích dne:

3. 10. 2018

za objednatele
Ing. Ivana Čermáková
ředitelka

.....
za zhotovitele
Svatopluk Cabal
jednatel

Přílohy:

č.1 - rozpočet víceprací