

Harmonogram postupu prací

Dodavatel **Sdružení MOBA, KAROLAS** předkládá návrh harmonogramu, resp. průběžných limitních termínů, postupu prací na přípravě a průběhu soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění následovně:

- uzavření realizační smlouvy (22. – 26. října 2018)
- stanovení (zpracování) soutěžních podmínek (27. října 2018 – 30. listopadu 2018)
- sestavení soutěžní poroty (11. – 30. listopadu 2018)
- projednání soutěžních podmínek s ČKA a zajištění vystavení doložky o regulérnosti ze strany ČKA (30. listopadu 2018 – 31. ledna 2019)
- vyhlášení soutěže o návrh (do 31. ledna 2019)
- průběh soutěže o návrh (leden 2019 – duben 2019)
- ukončení soutěže o návrh (duben 2019) a
- příprava jednacího řízení bez uveřejnění a následné zahájení jednání (duben/květen 2019)
- vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění (květen/červen 2019).