

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2018083/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

ADVISIA s.r.o.

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČ: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice“ (dále jen „Smlouva“).
2. Ve Smlouvě v příloze č. 1 Specifikace akce byl objednatelem definován požadavek zpracovat jedностupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby.
3. V průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba výstavby nových propustů a nutné úpravy dispozičního řešení dotčených křižovatek, které vyžadují územní rozhodnutí. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění bude doplněná část projektové dokumentace zpracována a projednána jako dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění a projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy se doplňuje následovně: Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení DÚR + DSP) v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění.
2. Za zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a se sjednaným rozšířením specifikace akce dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 61 000,00 Kč bez DPH, 73 810,00 Kč včetně DPH. Vyjma tohoto navýšení zůstávají ceny sjednané v rekapitulaci nákladů, která je přílohou č. 4 Smlouvy, nedotčeny.
3. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena po předání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby, tj. společně se zbylou částí celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci (tj. zbylých 30 %) a cenou za inženýrskou činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení (povolení stavby) dle článku VII. odst. 5 Smlouvy odrážka druhá. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dle předchozího odstavce.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 24.10.2018

V Praze dne 17.10.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **ADVISIA s.r.o.**

Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti