

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

- 1. Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 19-1421771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

- 2. JR STaKR s.r.o.**
Se sídlem U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Romanem Strohnerem, jednatelem společnosti
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-5344030257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 33800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Oprava místních komunikací – Čapkova, Jelínkova, Divadelní a Sadová“ ze dne 14.03.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění a doplňuje:

v údajích o bankovním spojení kupujícího takto:

původní bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1857645339/0800,

nové bankovní spojení kupujícího: Komerční banka a.s., č.ú. 19-1421771/0100,

v čl. V. odst. 1 takto:

V. Cena za dílo

Dílo A:	834 893,33 Kč bez DPH	1 010 220,93 Kč s DPH
Vícepráce:	3 754,12 Kč bez DPH	4 542,49 Kč s DPH
Méněpráce:	-49 117,49 Kč bez DPH	-59 432,16 Kč s DPH
Dílo A:	789 529,96 Kč bez DPH	955 331,26 Kč s DPH
Dílo B:	803 817,51 Kč bez DPH	972 619,19 Kč s DPH
Vícepráce:	54 770,51 Kč bez DPH	66 272,32 Kč s DPH
Dílo B:	858 588,02 Kč bez DPH	1 038 891,51 Kč s DPH
Dílo C:	4 936 042,51 Kč bez DPH	5 972 611,44 Kč s DPH
Vícepráce:	327 101,43 Kč bez DPH	395 792,73 Kč s DPH
Méněpráce:	-118 157,08 Kč bez DPH	-142 970,06 Kč s DPH
Dílo C:	5 144 986,86 Kč bez DPH	6 225 434,11 Kč s DPH
Dílo D:	6 330 259,55 Kč bez DPH	7 659 614,06 Kč s DPH
Vícepráce:	66 341,02 Kč bez DPH	80 272,63 Kč s DPH
Méněpráce:	-309 672,77 Kč bez DPH	-374 704,05 Kč s DPH
Dílo D:	6 086 927,80 Kč bez DPH	7 365 182,64 Kč s DPH
Celkem:	12 880 032,64 Kč bez DPH	15 584 839,52 Kč s DPH

Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich své a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 8. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – více a méně práce

V Rýmařově dne 31.10.2018

Ing. Petr Klouda
starosta

Roman Strohner
jednatel společnosti