

Dodatek č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVÉ č. 881/16

na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Příkazce:

Sdružení

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

IČ:

00297569

DIČ :

CZ00297569

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu:

27-1721638359/0800

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic

Telefon:

596 092 177

E-mail:

jochimova.lenka@mubo.cz

a

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem SSMSK

IČ:

00095711

DIČ :

CZ00095711

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

43-16732791/0100

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Böhm, ředitel SSMSK

Oprávněn jednat ve věcech technických:

1) Ing. Jan Lukšo, obchodně investiční náměstek ředitele

2) Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska

3) Ing. Tomáš Danihilík, vedoucí TSÚ stř. Karviná

4) Ing. Daniela Trnková, investiční technik

(dále jen objednatel, za sdružení je oprávněno jednat Město Bohumín na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám)

Příkazník:

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Se sídlem:

Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovovo nábřeží 696/22,
PSČ 701 52

Zastoupena:

Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva
a ředitelem společnosti

IČ: 483 94 637
DIČ: CZ483 94 637
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 47202734/0600
Telefon: 596 121 327
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Baladová, technický náměstek

Smluvní strany se z důvodu prodloužení lhůty provádění stavby dohodly na následující změně uzavřené příkazní smlouvy:

IV. Doba plnění

3. Nový termín dokončení:

Termín dokončení a předání díla: do 120 kalendářních dnů od předání staveniště

Termín ukončení prací TDI a činnosti koordinátora BOZP: do 30 kalendářních dnů od dokončení a předání díla

V. Úplata

1. Úplata za výkon činnosti je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní úplata:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
TDI	59.000,-	12.390,-	71.390,-
Koordinátor BOZP	19.000,-	3.990,-	22.990,-
C e l k e m	78.000,-	16.380,-	94.380,-

Upravená úplata:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
TDI	74.500,-	15.645,-	90.145,-
Koordinátor BOZP	24.000,-	5.040,-	29.040,-
C e l k e m	98.500,-	20.685,-	119.185,-

XI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

V Bohumíně dne 9. 10. 2018

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

V Ostravě dne 11. 10. 2018

Ing. Jaroslav Ostárek v. r.
předseda představenstva
ředitel společnosti

V Ostravě dne 22. 10. 2018

Ing. Tomáš Böhm v. r.
ředitel SSMSK