

DODATEK č.2 k provozní objednávce č. 0218016

Odběratel:

Dodavatel:

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
příspěvková organizace
Kostelní 9
460 31 Liberec 2
IČO: 00673731

PROGRESS INTERIOR s.r.o.
Pardubická 178
537 01 Chrudim
IČO: 27463303
DIČ: CZ 27463303

Termín realizace: z důvodů zapříčiněných 3. stranou, jsme nuceni ještě posunout původní termín prací spojených s dodáním, montáží, přívodů a odvodů vody z 16.9. 2018 na **30. 11. 2018**. O termínu umožnění provádění prací vás budeme, neprodleně, informovat. Děkujeme za spolupráci a pochopení!
O termínu umožnění dodávek a prací do místa určení vás budeme informovat nejpozději 3 dny předem.

Liberec 24. 10. 2018

Objednavatel:

Tento dodatek k objednávce přijímám:

Ing. Josef Studnička
jednatel

V Chrudimi dne: 29. 10. 18



Schválil/a: