



# Dodatek č. 1

## Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **03/10/2018**

**Dod. k Obj. č.:** 140/2018/B

Financováno z: 17-02

Tel. Kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil: Radek Bečvařík

Diomonta s.r.o.  
Dělnická 213/12  
170 00 Praha 7  
IČ: 023 59 031

## Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 140/2018/B - Provádění technického dozoru stavby (TDI) – Vybudování parkovacích stání v lokalitě SUNN, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu provádění TDI na akci - Vybudování parkovacích stání v lokalitě SUNN. Termín dodání je změněn z 09/2018 do 11/2018.

## Termín dodání: 11/2018

**Hodinová sazba bez DPH činí:** 545 Kč bez DPH – dle skutečnosti, předpoklad 160 hodin

**Hodinová sazba vč. DPH:** 659,45 Kč vč. DPH

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **je/není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **bude/nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

**Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:  
Ing. Oldřich Lukeš

Převzal: 03.10.2018

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská