

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Ostravská univerzita

sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. – rektor
ve věcech techn.: Ing. Lenka Adamcová
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále též jako „**Objednatel**“ nebo „**OU**“)

Zhotovitel: Dřevozpracující výrobní družstvo

sídlo: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad. Rok.
zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 431
zastoupená: Ing. Jiřím Řídkým – předsedou představenstva
Lubomírem Šmídem – místopředsedou představenstva
IČ: 00030520
DIČ: CZ00030520
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
č. účtu: 716711/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku

Smlouva o dílo ze dne 25. 6. 2018 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na dodávku volně stojícího nábytku v objektu SA Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem z důvodu vzniku potřeby doplnění dalších kusů nábytku stejného provedení pro zajištění optimálního využití prostor mění a doplňuje následovně:

Čl. 2 odst. 2. 1. **Rozsah předmětu smlouvy** se doplňuje o nový odstavec 2.1.8. následujícího znění:

2.1.8. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o zhotovení dodatečných kusů nábytku. Nábytek je vymezen ve vzájemně odsouhlasené cenové nabídce Zhotovitele (položkový rozpočet). Položkový rozpočet je závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

Čl. 3 odst. 3. 1 **Lhůta a místo plnění** se v souvislosti s předchozím odstavcem mění a zní:

3.1. V souvislosti s předchozím odstavcem se lhůta plnění uvedená v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy mění tak, že dílo bude provedeno do 8 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Čl. 4. odst. 4.1. Výše sjednané ceny se v souvislosti se změnou čl. 2 odst. 2.1. smlouvy mění a zní:

Cena	Bez DPH (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Cena dle SoD ze dne 25.6.2018	2 918 030 Kč	3 530 816 Kč
Cena dle dodatku č. 1	287 700 Kč	348 117 Kč
Cena dle SoD, vč. dodatku č. 1	3 205 730 Kč	3 878 933 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel Zhotovitele uvědomí. V případě, že tento dodatek obsahuje chráněné informace ve smyslu bodu 16.1.5. Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s tímto bodem Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....

.....

Za Objednatele
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Rektor Ostravské univerzity

Za Zhotovitele
Ing. Jiří Řídký Lubomír Šmíd
předseda místopředseda
představenstva představenstva