

Název akce: Havarijní oprava vody a kanalizace - zázemí kuchyně v AA
Tendermarket T004/17V/00032594

I. Smluvní strany

Objednatel

Národní divadlo

se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem ND
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 000 23 337
DIČ: CZ 000 23 337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

Libor Svárovský

zastoupená: Liborem Svárovským
Bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 72158891
DIČ: CZ7703231503
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. THS OO 11/2017

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.

II. Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba změny smluvních podmínek spočívající v méněpracích (vynechání posunu požárního vodovodu a venkovních parapetů CU – na základě požadavku NPU) a vícepracích (podepření střechy, izolování páteřního teplovodu, změny vedení vodovodního potrubí a osazení bojleru), se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění smlouvy o dílo THS ND 11/2017 ze dne 8.11.2017 (dále jen „Smlouva“) takto:

III. Změny ustanovení Smlouvy

- a) **Článek II. - Předmět smlouvy, odst. 2.– Bližší specifikace předmětu díla – se doplňuje o text:**

Předmětem smlouvy nejsou méněpráce dle rozpočtu ze dne 13.12.2017, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Předmětem jsou rovněž stavební práce (vícepráce) dle rozpočtu ze dne 13.12.2017, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

b) Článek VI – Cena za dílo se mění a nově zní takto:

1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena dle zák.č.526/90 Sb. o cenách ve výši:

Cena bez DPH: 875.591,- Kč

Méněpráce: - 5.220,- Kč

Vícepráce: 18.792,- Kč

Cena celkem bez DPH: 889.163,- Kč

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. DPH ve výši 21% odvede objednatel.

2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákona.
4. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákona. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 – méněpráce

Příloha č.2 – vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Libor Svárovský
jednatel

.....
Národní divadlo
prof. MgA. Jan Burian
ředitel