

954/2014/064

**DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo č. PD-07/Šu-Kř/2017**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, [redacted] z

Ing. Božena Křížková, správce toku, [redacted]

Ing. Miroslav Cháb, zástupce vedoucího ST, 7 [redacted]

[redacted]

[redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**MARESA s.r.o.,**

**Autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb**

sídlem Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 25967

zastoupený: Ing. Josefem Marešem

[redacted]

[redacted]

[redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek smlouvy o dílo:

**„LP Třiramenného potoka – přehrážka v km 0,460“**

**I. Předmět dodatku**

Z důvodu zvýšené časové náročnosti při zpracování projektové dokumentace a dosud nedokončeného MPV se tímto dodatkem mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Čl. II. Doba plnění**

Bod 1.

Dílo (PD pro ohlášení a provádění stavby) bude provedeno nejpozději do: **30.11.2018.**

## II. Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tento dodatek ke smlouvě je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
5. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění tohoto dodatku smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Ing. Pavel Ferman  
Vedoucí ST-OPM Vsetín

zodpovědný projektant

Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Přemyslova 1106/13, Hvořd Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Moravy  
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

**MARESA s.r.o.**  
autorizovaná projekční kancelář  
v oboru vodohospodářských staveb  
5 3 3 2 2 B Ý Š Ť 2 6 0  
IČO: 275 58 681