



HARMONOGRAM - MŠ U URÁNIE- OPLOCENÍ A BEZBARIÉROVI		PŘÍSTUP ~								
TERMÍN REALIZACE 2.7.2018-30.8.2018	27 týden	28 týden	29 týden	30 týden	31 týden	32 týden	33 týden	34 týden	35 týden	
Zemní práce										
Základy										
Svislé konstrukce										
Komunikace										
Úpravy povrchů										
Ostatní konstrukce										
Sadové úpravy										
Nátěry										
Dokončovací práce a předání stavby										

Celková doba realizace do 60 dnů

... NACT,
s.r.o. Prčská 2669 .06 00 Praha 10
IC: 27396916. DIČ: CZ27396916

V Praze 21.5.2018