



**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o odměně za strpení stavby a dopravního omezení**  
**v důsledku uzavírky silnice III/04810 - rekonstrukce mostu ev. č. 04810-4 přes řeku**  
**Odra za obcí Jeseník nad Odrou**

**Čl. 1**  
**Smluvní strany**



**Objednatel:**

Obchodní jméno: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Ostrava**  
Se sídlem: **Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava**  
zastoupený:   
IČO/DIČ: **00095711, CZ00095711**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**  
Číslo účtu: **43-16732791/0100**  
Registrace v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Kontaktní osoba: 

dále jen „objednatel“

a

**Dopravce:**

Obchodní jméno: **ARRIVA MORAVA a.s.**  
Se sídlem: **Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava**  
Zastoupený:   
IČ/DIČ: **25827405 / CZ699001947**  
Bankovní spojení: **Komerční banka**  
Číslo účtu: **27-1169670207/0100**  
Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080  
Kontaktní osoba: 

dále jen „dopravce“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

- Změna v Článku 2 Předmět smlouvy – nové znění bodu 2.:  
2. Termín uzavírky se prodlužuje do **8. 11. 2018.**

- Změna v Článku 3 Stanovení odměny – nové znění bodu 1.:

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdné trase a výše nákladů je vyčíslena v příloze č. 1 této smlouvy „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu objížděky“ – doplněn výpočet o termín 1.11.2018 – 8.11.2018.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Ostravě dne: 29.10.2018

V Ostravě dne: 31. 10. 2018

SPRAVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÝ ÚSTAV



**Výpočet zvýšených nákladů dopravce ARRIVA MORAVA a.s.**

**Silnice III/04810 - rekonstrukce mostu ev.č. 04810-4 přes řeku Odru za obcí Ješeník nad Odrou**

Období: od 2.7.2018 do 8.11.2018

linka	počet spojů			celkem spojů				km /spoj	celkem km	nákladová jednice bez DPH	cena v Kč (bez DPH)
	prac. dny	so	ne	prac. dny	so	ne	celkem				
880615	10	3	3	900	54	66	1 020	4,7	4 794	37,99	
880687	4	0	0	360	0	0	360	4,7	1 692	37,99	
<b>Celkem za uvedené období:</b>							1 380		6 486		<b>246 403</b>

Počet dnů za období od 2.7.2018 do 8.11.2018:

prac.dny: 90  
so: 18  
ne+sv: 22

Fakturace: červenec

srpen  
září  
říjen  
listopad

246 403

29.10.2018  
Dorotíková