

Rekapitulace Změnových listů k dodatku č.3

			Odpočty	Přípočty	Celkem
ZL 15	Krycí betonové desky přibetonávek			131 574,64	131 574,64 Kč
ZL 16	Injektáže průsaků			30 670,15	30 670,15 Kč
ZL 17	Přivedení vody pro ČEZ energetické služby a.s.			223 724,46	223 724,46 Kč
ZL 18	Bourání levobřežní stěny do svislé polohy			107 745,00	107 745,00 Kč
ZL 19	Bourání dna a následná betonáž okolo štěrkové propusti			53 563,46	53 563,46 Kč
ZL 20	Úprava levobřežní stěny v nadjezí dle návrhu AD			113 377,99	113 377,99 Kč
ZL 21	Úspora torkretu na pilířích	-	340 018,96	-	340 018,96 Kč
ZL 22	Kaverny a hnízda I. Etapa			38 743,88	38 743,88 Kč
ZL 23	Podbetonování strojovny			9 343,65	9 343,65 Kč
ZL 24	Zaslepení kanálu MVE p. Váni			35 839,24	35 839,24 Kč
ZL 25	Kotvící body pro HZS			53 316,00	53 316,00 Kč
ZL 26	Cyklostezka	-	9 450,00	457 318,37	447 868,37 Kč